

**1º PLANO DE TRABALHO DEFINITIVO
CONVÊNIO 560 / 2017 SIT - 34764**

1. DADOS CADASTRAIS

Órgão/Entidade proponente (TOMADOR) PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI			C.N.P.J/M.F. 77.008.068/0001-41		
Nome do Prefeito ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO					
Endereço PÇA. TRÊS PODERES, 23		U.F. PR	CEP 84900-000	Telefone (43) 3546-1056	

2. CONCEDENTE

Nome SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO			C.N.P.J/M.F. 76.416.908/0001-42		
Endereço R. Dep. Mario de Barros, 1290, 2º andar, Centro Cívico		E-mail sedu@sedu.pr.gov.br			
Cidade CURITIBA		U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3250-7244	

OUTROS PARTICÍPES

Nome SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANACIDADE			C.N.P.J/M.F. 01.450.804/0001-55		
Endereço R. Dep. Mario de Barros, 1290, 1º andar, Centro Cívico		E-mail paranacidade@paranacidade.org.br			
Cidade CURITIBA		U.F. PR	CEP 80530-913	Telefone (41) 3350-3300	

3. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Título do Projeto INFRAESTRUTURA / PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS		Período de Execução 21/06/2018 - 20/11/2018
Identificação do Projeto Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, 6.978,07 m ² , incluindo os serviços preliminares, terraplenagem, base e sub-base, revestimento, meio-fio com sarjeta, paisagismo e urbanismo, sinalização de trânsito, ensaios tecnológicos e placa de comunicação visual.		
Quantidade 6978 m²		
Justificativa da Proposição Melhoria da infra-estrutura urbana, com reflexo direto nas condições de tráfego e de mobilidade da população.		

4. ETAPAS OU FASES DE EXECUÇÃO

ETAPA	ESPECIFICAÇÃO	DURAÇÃO		VALOR - R\$
		INÍCIO	TERMINO	
1	ETAPA PRÉVIA À CONTRATAÇÃO	23/03/2018	11/06/2018	0,00
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	21/06/2018	21/07/2018	2.019,75
3	TERRAPLENAGEM	23/06/2018	21/07/2018	10.676,49
4	BASE / SUB-BASE	25/06/2018	21/08/2018	227.304,54
5	REVESTIMENTO	22/07/2018	21/08/2018	307.008,28
6	MEIO-FIO E SARJETA	21/06/2018	21/07/2018	63.070,71
7	PAISAGISMO / URBANISMO	22/08/2018	21/09/2018	138.049,34
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	24/08/2018	21/09/2018	20.282,74
12	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	21/06/2018	21/09/2018	5.356,36
TOTAL				773.768,21

5. PLANO DE APLICAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO PROPONENTE		VALOR - EM R\$ 1,00	
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CONCEDENTE	CONTRAPARTIDA
311	Outras obras e instalações	620.000,00	153.768,21



6. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE DESEMBOLSO


PARCELA	META	MÊS/ANO	REPASSE CONCEDENTE EM R\$ 1,00	CONTRAPARTIDA PROPONENTE EM R\$ 1,00
1	12,57%	08/2018	77.960,42	19.335,22
2	79,40%	09/2018	414.313,90	102.755,33
3	100,00%	10/2018	127.725,68	31.677,66
		SUBTOTAL	620.000,00	153.768,21

7. DECLARAÇÃO (PROPONENTE)

Na qualidade de representante do proponente DECLARO para fins de prova junto ao CONCEDENTE e sob todos efeitos e as penas da Lei, que inexistem qualquer débito em mora ou situação de inadimplência junto a qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Estadual ou Federal, que impeçam a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos do Estado ou da União, na forma deste Plano de Trabalho.


O município compromete-se a arcar com a contrapartida necessária à execução do objeto.

IBAITI, 23/03/2018


ANTONY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

Plano de trabalho em acordo com o orçamento aprovado
CTEC/SEDU Data 23/03/2018

8. APROVAÇÃO (ÓRGÃO CONCEDENTE)

Nome	Data	Assinatura
JOÃO CARLOS ORTEGA	23/03/2018	
Cargo SECRETÁRIO DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUPERINTENDENTE DO PARANACIDADE		