



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍTI

Fundo municipal de saúde de Ibaíti

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 09.421.426/0001-93



PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº056/2018

Tomada de Preços de nº002/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE IBAÍTI, entidade de direito público interno, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, n.º 23, Centro, Ibaíti – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, WILHA GALDINO ALVES.

CONTRATADA: H. T. S Construções Ltda - Me, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406 - CEP: 86047360 - BAIRRO: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr HELTON TAKAHASHI SILVA, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº , e inscrito no CPF sob o nº 010.091.299-02,

OBJETO DO CONTRATO: Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde – APSUS.

OBJETO DO ADITIVO: Dilatação do prazo de execução da obra, por mais 150(cento e cinquenta dias)



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍTI
Fundo municipal de saúde de Ibaíti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



Ibaíti PR., 18 de março de 2019

AO
Departamento de Licitações e Contratos
IBAÍTI - PARANÁ

Senhor Diretor,

Tendo em vista a solicitação da empresa **H. T. S. Construções Ltda - ME**, CNPJ nº **23.346.672/0001-47**, conforme Protocolo de nº **13.527/2019**, onde solicita Aditivo de Vigência Contratual por mais 150 (cento e cinquenta) dias; justificando o excesso de chuvas e a ausência de repasse de recursos.

Desta forma, solicito do Departamento de Licitações e Contratos a juntada de documentos necessários, para posterior análise jurídica, quanto a legalidade do pedido de alteração da vigência contratual

Anexo "Parecer Técnico" do Departamento Municipal de Engenharia, quanto à dilatação do prazo de vigência.

Após análise, solicito que o mesmo retorne para decisão final.

Atenciosamente,

WILHA GALDINO ALVES

Presidente da Secretaria Municipal de Saúde
Portaria de nº 010/2017, de 02/01/2017



H.T.S. - CONSTRUÇÕES LTDA - M.E.

CNPJ nº 23.346.672/0001-47

Av. José Gabriel de Oliveira, 999 - Aurora, Londrina - Paraná - CEP.: 86.047-360



AO

MUNICÍPIO DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ

PARA ATENÇÃO ESPECIAL,

COMISSÃO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO NUMERO 02/2018


Eu, HELTON TAKAHASHI SILVA, CPF 010.091.299-02, proprietário da empresa H.T.S. CONSTRUÇÕES LTDA - ME, CNPJ 26.346.672/0001-47, essa possuidora do contrato 056/2018 para a execução da obra CONSTRUÇÃO DE UMA UBS DE APOIO RURAL, MEDINDO 86,46M2, NO DISTRITO DO VASSOURAL, CONFORME RESOLUÇÃO NUMERO 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS, vem por meio de este, dentro do prazo de vencimento do citado contrato, solicitar a prorrogação do prazo de execução, previsto na cláusula QUINTA, pelo prazo de 150 (Cento e Cinquenta) dias, com fundamento no artigo 57, §1º, II, da lei geral de licitações, 8666/93, vejamos:

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos:

(...)

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;



16:20

26.346.672/0001-47
H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.
AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR

As justificativas, previstas no artigo 57, §2º, da lei geral de licitação, vejamos:


§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Justificativa:

- Excesso de chuva no período de execução.
- Ausência de repasse de recursos do governo do estado, para pagamento das medições.

Aguardamos deferimento.

Ibaiti, 12 de Março de 2019.



H.T.S. CONSTRUÇÕES LTDA ME
HELTON TAKAHASHI SILVA – REPRESENTANTE LEGAL/TÉCNICO
CNPJ: 23.346.672/0001-47
CPF:010.091.299-02
CREA-PR 163689/D

26.346.672/0001-47

H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA. - ME.

AV. JOSÉ G. DE OLIVEIRA, 999
APTO. 1406 - AURORA - CEP 86047-360
LONDRINA - PR



PARECER TÉCNICO

FMSI
FLS. 05
②


FMSI
FLS. 336
②

Pelo presente instrumento, CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA brasileiro, divorciado, engenheiro civil da prefeitura Municipal de Ibaíti, inscrito no CPF/MF nº 215.474.839-20 e RG nº 1.042.323, residente na Rua José de Moura Bueno s/n, município de Ibaíti,


CONSIDERANDO a solicitação da empresa H.T.S. CONSTRUÇÕES LTDA-ME de prorrogação de prazo de execução e prazo de vigência do contrato nº018/2018, referente a Tomada de Preços nº002/2018, cujo objeto é a construção de uma UBS de Apoio Rural no Distrito do Vassoural.

ATESTA que a referida área está em execução, com evolução física de 37%(trinta e sete por cento) porém devido aos atrasos justificados pela empresa, excesso de chuva, bem como a ausência de repasse do Governo Estadual para o pagamento das medições realizadas necessita da prorrogação de 150(cento e cinquenta) dias para a sua finalização.

Ibaíti, 26 de março de 2019.

IBAÍTI

CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA
CREA PR-8895/D

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
PROTÓTIPO Nº: 14.275.770-2															
ENDEREÇO: Rua Padre Estevan, s/nº - Distrito de Campalho															
MUNICÍPIO: IBATI															
TPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO															
ART Nº: 20181107213															
LEVANTAMENTO Nº: PARANÁ															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABAUBA															
REG. CREA: 8.895-D/PR															
EDIFICAÇÕES															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 30/01/2018	2ª MEDIÇÃO 30/01/2018
1	COMP 001	ENCARGOS SOCIAIS COMPLEMENTARES	%	100,00	0,00	353,11	353,11	0,00	353,11	353,11	353,11	319,512043	319,512043	5.325,20	5.325,20
2	74209/1	MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS	M2	4,50	286,67	37,18	323,85	1.290,02	167,31	1.457,33	1.457,33	293,036094	1.318,66	1.318,66	
3		PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	4,50	286,67	37,18	323,85	1.290,02	167,31	1.457,33	1.457,33	293,036094	1.318,66	1.318,66	
3.1	93358	FUNDAÇÃO - VIGAS BALDRAMES	M3	59,87	21,46	42,73	64,19	1.284,81	2.558,25	3.843,06	3.843,06	58,082405	3.477,39	3.477,39	
3.2	55835	ESCVAÇÃO MANUAL DE VALAS - AF. 03/2016	M3	48,55	18,98	37,81	56,79	921,48	1.835,68	2.757,15	2.757,15	51,386505	2.494,81	2.494,81	
3.3	72897	REATERO INTERNO (EDIFICAÇÕES) COMPACTADO MANUALMENTE	M3	11,32	9,44	10,82	20,26	105,86	122,48	229,34	229,34	18,332287	207,52	207,52	
4		CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3	M3	11,32	9,44	10,82	20,26	105,86	122,48	229,34	229,34	18,332287	207,52	207,52	
4.1	94103	FUNDAÇÕES E ESTRUTURA	M3	1,45	90,76	81,51	172,27	131,60	118,19	249,79	249,79	155,678733	226,02	226,02	
4.2	5651	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA - AF. 06/2016	M2	248,55	16,23	16,18	32,41	4.033,97	4.021,54	8.055,51	8.055,51	29,336331	7.289,03	7.289,03	
4.3	94965	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M3	51,20	260,36	42,42	302,48	13.330,43	2.156,54	15.486,98	15.486,98	273,696421	14.013,41	14.013,41	
4.4	74157/2	MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF. 07/2016	M3	51,20	34,01	73,77	107,78	1.241,31	3.777,02	5.518,34	5.518,34	97,534873	4.993,27	4.993,27	
4.5	COMP 002	LANÇAMENTO/APLICAÇÃO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDAGÕES	KG	474,00	3,98	2,20	6,18	1.886,52	1.042,80	2.929,32	2.929,32	5,591981	2.650,60	2.650,60	
4.6	COMP 003	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5 MM (1/2") - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	221,00	4,43	2,12	6,55	979,03	468,52	1.447,55	1.447,55	5,926776	1.309,82	1.309,82	
4.7	AUX 0659	ESTACA A TRADO (BROCA) D = 20CM C/ CONCRETO FCK=15MPa + 20KG CA-50/M3	M	504,00	22,40	29,09	51,49	11.289,60	14.661,36	25.950,96	25.950,96	46,590793	23.481,76	23.481,76	
4.8	92916	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM - AF. 12/2015	KG	85,42	5,44	5,04	10,48	464,68	430,52	895,20	895,20	9,402842	810,02	810,02	
4.9	92917	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM - AF. 12/2015	KG	248,44	5,56	4,01	9,57	1.381,33	996,24	2.377,57	2.377,57	8,639427	2.151,35	2.151,35	
4.10	92919	ARMADURA DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM - AF. 12/2015	KG	88,59	4,62	3,05	7,67	409,29	270,20	679,49	679,49	6,940209	614,83	614,83	
5		ESTRUTURA						48.130,56	25.834,23	73.964,79	73.964,79				
5.1	COMP 004	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10X2,20 ESPESURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	484,99	17,83	16,48	34,31	8.647,37	7.992,64	16.640,01	16.640,01	31,045448	15.056,73	15.056,73	
5.2	COMP 002	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4") A 12,5 MM (1/2") - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	2.858,00	3,98	2,20	6,18	11.374,64	6.287,60	17.662,24	17.662,24	5,591981	15.981,88	15.981,88	
5.3	COMP 003	ARMADURA AÇO CA-50, DIAM. 3,4 A 6,0 MM - FORNECIMENTO /CORTE (PERDA DE 10%) / DOBRA / COLOCAÇÃO	KG	601,00	4,43	2,12	6,55	2.662,43	1.274,12	3.936,55	3.936,55	5,926776	3.561,99	3.561,99	
5.4	94966	CONCRETO FCK = 30MPa, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - AF. 07/2016	M3	32,74	271,70	41,90	313,60	8.895,46	1.371,81	10.267,26	10.267,26	283,761168	9.290,35	9.290,35	



Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
PROPRIÉD: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1															
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI (DEZEMBRO/2016) E SINAPI (Fevereiro/2017) VERSÃO 1.1															
20.03.2018															
ENDEREÇO: Rua Padre Esteven, s/nº - Distrito de Campinho															
MUNICÍPIO: IBAITI															
LEVANTAMENTO Nº:															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA															
ART Nº: 20181107213															
REG. CRE: 8.895-D/PR															
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTI DADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/01/2019
5.5	92873	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 12/2015	M3	32,74	53,40	115,90	169,30	1.748,32	3.794,57	5.542,89		153,191325	5.015,48		5.015,48
5.6	74202/1	LATHE PRÉ-MOLDADA P/FORRO, SOBRE CARGA 100KG/M2, VÁOS ATÉ 3,50M (E=8CM, C/LAJOTAS E CAP. C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	266,87	44,62	15,44	60,06	11.907,74	4.120,47	16.028,21		54.345169	14.503,15		14.503,15
5.7	93183	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA LAJELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	143,50	20,17	6,92	27,09	2.894,40	993,02	3.887,42		24.512422	3.512,53		
6		ALVENARIA - VEDAÇÃO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	685,81	27,88	34,66	62,54	19.120,38	23.770,17	42.890,56					
6.1	89168	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CERÂMICA DE 14X19X19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO DEITADO), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	137,05	49,39	70,54	119,93	6.768,90	9.667,51	16.436,41		108,518816	14.872,50		14.872,50
6.2	89977	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORRINHA, ESPESSURA 2 CM, ACABAMENTO NAS 2 FACES, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA) PREP. MANUAL, ARREMATÉ COM CIMENTO BRANCO, EXCLUÍSE FERRAGENS	M2	3,08	199,95	95,67	295,62	615,85	294,66	910,51		267,492141	823,88		
7		IMPERMEABILIZAÇÃO													
7.1	74106/1	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMÃOIS.	M2	188,60	5,26	4,32	9,58	992,04	814,75	1.806,79		8.668475	1.634,87		1.634,87
7.2	87620	CONTRAPIÇO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF. 06/2014	M2	9,00	17,00	7,81	24,81	153,00	70,29	223,29		22,449361	202,04		
7.3	83737	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFALTICA (COM POLÍMEROS TIPO API), E=3 MM	M2	9,00	60,88	11,55	72,43	547,92	103,95	651,87		65,538380	589,85		
7.4	COMAP 005	PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, JUNTA BATIDA, E= 3CM	M2	9,00	8,63	15,61	24,24	77,67	140,49	218,16		21,933596	197,40		
8		COBERTURA													
		FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHAADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL. AF. 12/2015	M2	290,26	7,98	2,72	10,70	2.310,27	789,51	3.105,78		9,641909	2.810,27		
8.1	91566	TELHAAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECORRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHAADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 06/2016	M2	290,26	27,85	3,27	31,12	8.083,74	949,15	9.032,89		26,158972	8.173,42		
8.3	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E ICAMENTO. AF. 06/2016	M	13,95	34,05	2,37	36,42	475,00	33,06	508,06					
8.4	73867/1	ESTRUTURA TIPO ESPACIAL EM ALUMÍNIO ANODIZADO, VÃO DE 20M	M2	15,30	138,19	28,29	166,48	2.114,31	432,84	2.547,14		32,954684	459,72		
8.5	94213	TELHAAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSIVE ICAMENTO. AF. 06/2016	M2	15,30	32,90	2,25	35,15	503,37	34,43	537,80		150,639644	2.304,79		
8.6	AUX 2191	CAIXA EM CHAPA GALVANIZADA Nº26 - CORTE 1,00 M	M	73,40	55,24	45,25	100,49	4.054,62	3.371,35	7.425,97		31,805523	486,62		

FMSI
FLS. 5 B

FMSI
FLS. 5 B

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1															
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPIR (DEZEMBRO/2016) E SCLP (PREVISTO/2017) VERSÃO 1.1															
20.03.2018															
ENDEREÇO: Rua Padre Eterno, s/nº - Distrito de Campinho															
MUNICÍPIO: IBATI															
LEVANTAMENTO Nº:															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MALTA TABALIPA															
REG. CREC. 8.895-D/PM															
PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2															
ORÇÃO: SESA															
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO															
ART. Nº: 20.81.107.13															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 10/01/2019
8.7	AUX 2594	RUFO EM CHAPA 026 (0,30 MM) GALVANIZADA NATURAL CORTE 30 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	294,10	14,53	4,94	19,47	4.273,27	1.452,85	5.726,13		17.617,455	5.181,29		
8.8	COMP 023	PERFIL PA-42 EM ALUMÍNIO EXTRUDADO	M	216,55	64,94	2,55	67,49	14.062,76	552,20	14.614,96		61.068,414	13.224,37		
9		REVESTIMENTOS						94.927,93	62.395,04	157.322,97	157.322,97				
9.1	95241	PISO													
		LASTRO DE CONCRETO, E = 5 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO. AF. 07.2016	M2	266,46	12,44	8,03	20,47	3.314,76	2.139,67	5.454,44		18.522,306	4.935,45		
9.2	94438	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), EM BETONEIRA 400 L, ESPESURA 3 CM ÁREAS SECAS E 3 CM ÁREAS MOLHADAS, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	297,92	21,50	11,70	33,20	6.405,28	3.485,56	9.890,84		30.041,063	8.949,83		
9.3	89171	PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 35X35 CM, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 11/2014	M2	51,01	22,48	6,36	28,84	1.146,70	324,42	1.471,13		26.095,911	1.331,15		
9.4	84181	PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICAS	M2	213,16	80,31	14,87	95,18	17.118,86	3.169,69	20.288,57		86.123,747	18.358,14		
9.5	AUX 2851	RODAPE EM GRANULITE, ALTURA 10CM	M	205,10	15,34	14,71	30,05	3.146,23	3.017,02	6.163,26		27.190,782	5.576,83		
9.6	73616	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESURA 1,5CM COM JUNTAS PLÁSTICAS DE DILATAÇÃO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	236,25	27,35	29,04	56,39	6.461,44	6.860,70	13.322,14		51.024,565	12.054,55		
9.7	AUX 0539	PISO PODOATÍL DE CONCRETO COLORIDO, ALERTA OU DIRECIONAL, DE ALTA RESISTÊNCIA, 40X40X2,5CM, REJUNTE C/ AREIA, ASSENT. SOBRE CAMADA DE 10CM DE AREIA - FORNEC. E ASSENT.	UN	11,05	6,13	4,12	10,25	67,74	45,53	113,26		9.274,726	102,49		
9.8	87905	PAREDES													
		CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLIER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	993,83	2,67	3,98	6,65	2.853,53	3.955,44	6.608,97		6.017,261	5.980,13		
9.10	87900	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF. 06/2014	M2	403,14	3,93	2,31	6,24	1.584,34	931,25	2.515,59		5.466,272	2.276,24		
9.11	89173	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMPBO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALUSAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF. 12/2014	M2	1.396,97	12,64	11,23	23,87	17.657,70	15.687,97	33.345,67		21.598,801	30.172,88		
9.12	AUX 3207	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	686,52	6,01	5,88	12,89	4.125,99	4.723,26	8.849,24		11.663,533	8.007,25		
9.13	AUX 2774	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, TRÊS DEMÃOS	M2	686,52	10,66	5,37	16,03	7.318,30	3.686,61	11.004,92		14.504,766	9.957,81		
9.14	89170	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS, MEIA PAREDE, OU PAREDE INTEIRA, PLACAS GRÊS OU SEMI-GRÊS DE 20X20 CM, PARA EDIFICAÇÕES HABITACIONAIS UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÕES PÚBLICAS PADRÃO. AF. 12/2014	M2	295,37	29,05	12,90	41,95	8.580,50	3.810,27	12.390,77		37.958,512	11.211,81		
9.15	88431	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF. 06/2014	M2	403,14	12,41	5,41	17,82	5.002,97	2.180,99	7.183,95		16.124,450	6.500,74		

FMSI
FLS. 56

FMSI
FLS. 56

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES															
PLANO DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO															
PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1															
ENDEREÇO: Rua Padre Estevan, s/nº - Distrito de Campinho															
MUNICÍPIO: IBATI															
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO															
LEVANTAMENTO Nº: ART Nº: 20.811.072/13															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MATA TABALAPA															
REG. CREA: 8.895-D/PR															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 20/01/2019
9.16	88786	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 25 X 25 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANDOS COM VÃOS.	M2	11,94	156,14	24,81	180,95	1.864,31	296,23	2.160,54		163,732.843	1.954,97		
9.17	COMP 006	CORTINA PARA LETO	M2	5,60	99,31	10,63	109,94	556,14	59,53	615,66		99,479.552	557,08		
9.18	87881	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL AF 06/2014	M2	307,48	3,31	0,79	4,10	1.017,76	242,91	1.260,67		3,709.890	1.140,72		
9.19	90409	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2-8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCOS AF 03/2015	M2	307,48	10,73	15,30	26,03	3.299,26	4.704,44	8.003,70		23,553.279	7.242,16		
9.20	88188	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	266,33	7,53	4,66	12,19	2.005,46	1.241,10	3.246,56		11,030.137	2.937,66		
9.21	AUX 3207	EMASSAMENTO COM MASSA PVA, DUAS DEMÃOS	M2	266,33	6,01	6,88	12,89	1.600,64	1.832,35	3.432,99		11,663.533	3.106,35		
10		ESQUADRIAS													
		MADEIRA													
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	9,00	414,36	152,00	566,36	3.725,24	1.368,00	5.097,24		512,471.582	4.612,24		
10.1	91320	DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015													
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	12,00	475,64	185,53	661,17	5.707,68	2.226,36	7.934,04		598,260.534	7.179,13		
10.2	91315	DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015													
		KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	1,00	426,61	165,14	591,75	426,61	165,14	591,75		535,445.757	535,45		
10.3	91327	DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015													
		FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	UN	22,00	63,01	20,38	83,39	1.386,22	448,36	1.834,58		75,455.550	1.660,02		
10.4	90830	PORTA MADEIRA 1A CORRER 90X210CM/ GUARNICÃO 15CM/ALIZAR	M2	1,98	468,71	44,62	513,33	928,05	88,35	1.016,39		464,487.318	919,68		
10.5	84876	MOVA FECHA PORTA P/ PORTA COM LARGURA ATÉ 90CM (INCLUSIVE INSTALAÇÃO)	UN	6,00	101,33	12,98	114,31	607,98	77,88	685,86		101,433.552	620,60		
10.6	AUX 2931	PUXADOR CENTRAL PARA ESQUADRIA DE ALUMÍNIO	UN	4,00	10,93	5,15	16,08	43,72	20,60	64,32		14,550.009	58,20		
10.7	84889	ALUMÍNIO													
10.8	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS PADRONIZADOS AF 07/2016	M2	31,69	525,51	10,71	536,22	16.653,41	339,40	16.992,81		485,199.364	15.375,97		
10.9	COMP 007	PORTÃO COM PERÍL QUADRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E TELA RETANGULAR GALVANIZADA, MALHA 5X10CM COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, CONF. PROJETO	M2	5,90	349,45	37,51	386,96	2.061,76	221,31	2.283,06		350,141.259	2.065,83		
10.10	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABIR COM LAMIERI, COM GUARNICÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 08/2015	M2	17,91	863,00	7,35	870,35	15.456,33	131,64	15.587,97		787,537.329	14.104,79		
10.11		CONJUNTO DE VIDRO E ALUMÍNIO													
10.12	COMP 008	CONJUNTO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO 10MM E PELÍCULA REFLEXIVA, CONF. PROJETO	M2	12,04	944,45	37,51	981,96	11.371,18	451,62	11.822,80		884,527.783	10.697,87		

FMSI
FLS. 50

FMSI
FLS. 340

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PROTÓTIPO Nº: 14.375.770-2

ENDEREÇO: Rua Padre Estevão, s/nº - Distrito de Campinho

MUNICÍPIO: IBAITI

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABALAPA

ART Nº: 2018107213

REG. CREB: BMS-D/PR

PARANÁ EDIFICAÇÕES

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/07/2019
10.13	COMP 009	CONJUNTO DE ALUMÍNIO ANODIZADO COM PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR BRANCA, COM VIDRO LAMINADO DUPLO 5MM E PELÍCULA REFLEXIVA, TIPO STRUCTURAL GLAZING CONF. PROJETO	M2	4,56	871,58	37,51	909,09	3.974,40	171,05	4.145,45		823,591268	3.751,02		
10.14	6082	PINTURA EM VERNIZ SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRÊS DEMÃO	M2	125,37	6,71	9,30	16,01	841,23	1.165,94	2.007,17		14,486669	1.816,19		
10.15	72113	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	27,52	137,71	11,94	149,65	3.789,78	328,59	4.118,37		115,410997	3.726,51		
10.16	22119	VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO	M2	3,63	175,20	11,94	187,14	635,98	43,34	679,32		169,333072	614,68		
10.17	55005	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, SEM MOLDEIRA	M2	3,78	307,89	30,48	338,37	1.163,82	115,21	1.279,04		306,174534	1.157,34		
10.18	COMP 710	LAMINA DE ACRILICO PARA JANELA GUIHOTINA E PORTA GUICHE	M2	0,54	84,00	18,65	102,65	45,36	20,07	55,43		92,882986	50,16		
10.19	AUX 0763	PEITORIL GRANITO CINZA POUDO 2CM, L=15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA MISTA - FORNEC. E APLIC.	M	54,84	29,37	12,55	41,92	1.610,65	688,24	2.298,89		37,931366	2.060,16		
11.1	COMP 011	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	CJ	1,00	5.691,79	889,59	6.581,38	63.080,60	26.471,74	89.552,34		5.955,170249	5.955,17		
11.2	COMP 012	PAINEL DE DISTRIBUIÇÃO COMPLETO QDC, C/ BARRAMENTO PARA 200A - FABRICAR CONFORME DIAGRAMA UNILAR	UN	1,00	379,19	454,21	833,40	379,19	454,21	833,40		754,103073	754,10		
11.3	74130/10	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR EM CAIXA MOLDEADA 175 A 225A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	522,35	10,91	533,26	522,35	10,91	533,26		482,521004	482,52		
11.4	74130/4	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	78,19	10,91	89,10	156,38	21,82	178,20		80,622251	161,24		
11.5	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	60,02	2,31	62,33	120,04	4,62	124,66		56,399382	112,80		
11.6	74130/3	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO BIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00	60,02	2,31	62,33	720,24	27,72	747,96		56,399382	676,79		
11.7	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	23,00	11,68	1,93	13,61	268,64	44,39	313,03		12,315026	283,25		
11.8	74130/1	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	11,68	1,93	13,61	46,72	7,72	54,44		12,315026	49,26		
11.9	AUX 0302	DISPOSITIVO OU INTERRUPTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63A, SENSIBILIDADE 30mA - FORNEC. E INST.	UN	1,00	185,33	62,92	248,25	185,33	62,92	248,25		224,629335	224,63		
11.10	COMP 013	PROTECTOR DE SURTOS DPS 40/100kV - 275V	UN	1,00	95,55	13,18	108,73	95,55	13,18	108,73		98,184482	98,18		
11.11	93011	ELETRODUTO RIGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	30,00	17,78	4,66	22,44	533,40	139,80	673,20		20,304863	609,15		
11.12	COMP 014	UNIDUT CONICO COM BUCHA E ANELUA 3"	UN	2,00	6,74	2,19	8,93	13,48	4,38	17,86		8,000322	16,16		
11.13	83447	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	75,19	81,19	156,38	75,19	81,19	156,38		141,500646	141,50		
11.14	97991	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	120,00	38,64	3,49	42,13	4.636,80	418,80	5.055,60		38,121385	4.574,57		


FMSI
FLS. 36

FMSI
FLS. 341

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES												
PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO												
PROTÓTIPO Nº 14.275.770-2												
ENDEREÇO: Rua Padre Estevan, 5/nº - Distrito de Campinho												
MUNICÍPIO: IBATI												
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO												
ART Nº: 201810713												
REG. CREC. 8.995-D/PA												
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO NANA TABALUZA												
LEVANTAMENTO Nº:												
UNIDADE DE MEDIDA												
QUANTIDADE												
MATERIAL												
MÃO DE OBRA												
CUSTO UNITÁRIO												
MATERIAL												
MÃO DE OBRA												
CUSTO TOTAL												
CUSTO TOTAL COM BDI												
VALOR LICITADO												
CUSTO TOTAL COM DESCONTO												
1ª medição 17/12/2018												
2ª medição 30/01/2019												

FMSI
FLS. 58

FMSI
FLS. 59

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA													
PARANÁ EDIFICAÇÕES													
PROJETO Nº: 12.275.770-2													
ENDEREÇO: Rua Padre Estevão, s/nº - Distrito de Camplinho													
MUNICÍPIO: IBAITI													
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO													
ART Nº: 2018107313													
REC. CREC: 8.895-D/PR													
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO NAAIA TABALUPE													
PLANTILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESENERGAÇÃO													
LEVANTAMENTO Nº: 2018107313													
PROTOCOLO Nº: 12.275.770-2													
ORGAO: SESA													
PARANÁ EDIFICAÇÕES													
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/01/2019
11.34	91844	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	900,00	2,19	2,37	4,56	1.971,00	2.133,00	4.104,00	3.713,51	4.126,12	
11.35	91926	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	4.200,00	2,10	0,81	2,91	8.820,00	3.402,00	12.222,00	11.059,09	2.633,17	
11.36	91930	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	200,00	3,50	1,41	4,91	700,00	282,00	982,00	882,56	4.442,80	
11.37	COMP 20	QOF - COMPRESSOR	UN	1,00	281,02	131,86	412,88	281,02	131,86	412,88	373,60	373,60	
11.38	74130/4	QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO	UN	1,00	78,19	10,91	89,10	78,19	10,91	89,10	80,62	80,62	
11.39	COMP 21	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	67,73	5,83	73,56	203,19	17,49	220,68	199,68	199,68	
11.40	93008	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	M	20,00	6,55	3,05	9,60	131,00	61,00	192,00	173,73	173,73	
11.41	COMP 01A	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	2,00	6,74	2,19	8,93	13,48	4,38	17,86	16,16	16,16	
11.42	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	75,00	5,92	2,10	8,02	444,00	157,50	601,50	544,77	544,77	
11.43	COMP 23	QF - CISTERNA	UN	1,00	281,02	131,86	412,88	281,02	131,86	412,88	373,60	373,60	
11.44	74130/4	QUADRO DE COMANDO 60X50X20 CONFORME DIAGRAMA UNIFILAR DO FORNECEDOR DO EQUIPAMENTO A SER INSTALADO	UN	1,00	78,19	10,91	89,10	78,19	10,91	89,10	80,62	80,62	
11.45	COMP 24	DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	67,73	5,83	73,56	135,46	11,66	147,12	133,12	133,12	
11.46	93008	PARA-RAIO TIPO VCL 40KA	M	15,00	6,55	3,05	9,60	98,25	45,75	144,00	130,40	130,40	
11.47	91930	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	75,00	3,50	1,41	4,91	262,50	105,75	368,25	333,21	333,21	
11.48		CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015											
11.49	83370	CABEAMENTO ESTRUTURADO											
11.50	83447	ENTRADA DE TELEFONIA											
11.51	93009	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,33	58,60	150,93	92,33	58,60	150,93	136,57	136,57	
11.52	COMP 01A	CAIXA DE PASSAGEM 40X40X50 FUNDO BRITA COM TAMPA	UN	1,00	75,19	8,19	156,38	75,19	8,19	156,38	141,50	141,50	
11.53	COMP 02A	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	80,00	10,10	3,52	13,62	808,00	281,60	1.089,60	985,93	985,93	
11.54	83370	UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 3"	UN	4,00	6,74	2,19	8,93	26,96	8,76	35,72	32,32	32,32	
11.55	COMP 025	PLANTA BAIXA PAV. TERREO RACK "A" - 29 PONTOS											
11.56	COMP 025	RACK 19" X 12U'S X 770MM TIPO AUTO PORTANTE C/ PORTA EM ACRILICO E CHAVE FRONTAL E LATERAL, COM 4 VENTILADORES DE TEITO, C/ BANDEIAS FIXAS E 1 BANDEIA MOVEL E GUIA VERTICAL	UN	1,00	1.092,00	65,93	1.157,93	1.092,00	65,93	1.157,93	1.047,75	1.047,75	
11.57	83370	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	92,33	58,60	150,93	92,33	58,60	150,93	136,57	136,57	

FMSI
FLS. 56

FMSI
FLS. 343

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE I
TABELA DE REFERÊNCIA: SNIS/PR (DEZEMBRO/2016) E SIA/PR (FEVEREIRO/2017) VERSÃO 1.1
20.03.2018

PROTÓTIPO Nº: 14.275.710-2

ENDEREÇO: Rua Padre Estevão, s/nº - Distrito de Campinho
MUNICÍPIO: IBARÉ

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

ART Nº: 202107233

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABAUBA

REG. CREA: 8.895-D/PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/01/2019
11.55	AUX 1486	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PATCH PANEL COM 24 PORTAS CAT. 5E	UN	1,00	878,71	88,08	966,79	878,71	88,08	966,79	874,80		
11.56	AUX 0742	VOICE PANEL 50 PORTAS RJ45 1U-19" 7U	UN	1,00	608,75	27,10	635,85	608,75	27,10	635,85	575,35		
11.57	COMP 025	PATCH PANEL 24 PORTAS CATEGORIA 6 - CABEAMENTO HORIZONTAL	UN	2,00	248,34	21,98	270,32	248,34	21,98	270,32	244,59403		
11.58	AUX 2060	GUIA DE CABOS FRONTAL FECHADO - FORNECIMENTO	UN	8,00	21,60	0,00	21,60	21,60	0,00	21,60	156,36		
11.59	AUX 2163	PATCH CORD CAT 6E - 1,5M COM PLUGUES RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	9,10	2,71	11,81	203,90	78,59	342,49	309,90		
11.60	COMP 027	PLACA 4" X 4" COM 1 (UMA) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	1,00	27,55	3,51	31,06	27,55	3,51	31,06	28,10		
11.61	COMP 028	PLACA 4" X 4" COM 2 (DUAS) TOMADAS DE LOGICA TIPO RJ45 CAT. 6	UN	14,00	27,55	3,30	30,85	385,70	46,20	431,90	390,81		
11.62	COMP 029	PLACA DE SAÍDA DE RIO - 4" X 4" - ANTENA DE TV	UN	3,00	4,21	2,12	6,33	13,86	6,36	20,22	18,30		
11.63	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	18,00	4,58	6,82	11,40	82,44	122,76	205,20	185,68		
11.64	91854	UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1"	M	200,00	2,70	3,93	6,63	540,00	786,00	1.326,00	1.199,83		
11.65	COMP 030	CABO DE REDE UTP 4P33 AVG CAT 6 - FORNEC. E INST.	UN	50,00	0,75	2,19	2,94	37,50	109,50	147,00	133,01		
11.66	AUX 1452	CERTIFICADO DO CABEAMENTO HORIZONTAL CONFORME NORMAS PARA ATENDIMENTO DA CATEGORIA 6	M	900,00	5,44	4,60	10,04	4.895,00	4.140,00	9.035,00	8.176,24		
11.67	COMP 031	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.3, 40X40X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	PT	29,00	0,00	15,81	15,81	0,00	458,49	458,49	414,87		
11.68	83370	PROTETOR CONTRA SURTO DE TENSÃO PARA EQUIPAMENTOS DE VIGILANCIA ELÉTRICA COM 32 PORTAS	UN	1,00	92,33	58,60	150,93	92,33	58,60	150,93	136,57		
11.69	COMP 031	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	1,00	73,50	10,99	84,49	73,50	10,99	84,49	76,45		
11.70	91856	UNIDUT CONICO COM BUCHA E ARUELA 1"	M	300,00	3,72	4,47	8,19	1.116,00	1.341,00	2.457,00	2.223,22		
11.71	COMP 030	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	50,00	0,75	2,19	2,94	37,50	109,50	147,00	133,01		
11.72	91940	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2015	UN	31,00	4,58	6,82	11,40	146,56	218,24	364,80	330,09		
11.73	91943	PÁRA - RAIOS (SPDA)	UN	1,00	6,66	7,83	14,49	6,66	7,83	14,49	13,11		
11.74	AUX 1664	CAIXA PASSAGEM EM ALVENARIA 30X30X50CM C/TAMPA EM CONCRETO ARMADO, FUNDO 5CM BRUTA	UN	8,00	64,14	57,07	121,21	513,12	456,56	969,68	877,42		
11.75	72253	CABO DE COBRE NU 15MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	60,00	13,73	5,73	19,46	823,80	343,80	1.167,60	1.056,50		
11.76	AUX 1433	PARAFUSO/BUCHA S-6 - FORNEC. E INST.	UN	60,00	7,32	0,35	7,67	439,20	21,00	460,20	416,41		
11.77	72254	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	140,00	19,31	8,46	27,77	2.703,40	1.184,40	3.887,80	3.517,88		
11.78	AUX 1813	PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO ROSCA INTEIRA 1/4" X 1/2" - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	1.000,00	0,12	0,15	0,27	120,00	150,00	270,00	244,31		
11.79	68089	FASTEN COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR	UN	31,00	31,70	10,91	42,61	982,70	338,21	1.320,91	1.195,23		
11.80	AUX 2252	TERMINAL AÉREO H=35CM 5/16" FIXAÇÃO EM PLATIBANDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	29,00	12,25	13,55	25,80	355,25	392,95	748,20	677,01		
11.81	COMP 031	BARRA CUNHA DE ALUMÍNIO BARRA DE 3M, 3/4X1/4" - REF. TEL 770 CAPTAÇÃO	M	240,00	5,41	7,69	13,10	1.298,40	1.845,60	3.144,00	2.844,85		
11.82	AUX 0751	SOLDA EXOTÉRMICA CABO-HASTE 50MM2-5/8", TIPO CABO PASSANTE	UN	39,00	12,27	18,53	30,80	673,53	722,67	1.396,20	1.263,35		
11.83	72251	CABO DE COBRE NU 16MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	50,00	6,78	3,54	10,32	339,00	177,00	516,00	466,90		
11.84	COMP 032	CAIXA DE EQUIPOTENCIALIDADE COM BARRAMENTO 40X40X12 CM	M	1,00	57,50	7,69	65,19	57,50	7,69	65,19	54,46		

FMSI
FLS. 394

FMSI
FLS. 394

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico

FMSI
FLS 55FMSI
FLS 345

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES
PROPRIÉTARIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PONTE 3
TABELAS DE REFERÊNCIA: SIA/SIPIA (DEZEMBRO/2011) E SUI/PROJ (JANEIRO/2012) VOLUME 1.1
20.03.2018

PLANOJA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DECOMPOSIÇÃO

ENDEREÇO: Rua Padre Estevão, s/nº - Distrito de Campinho
MUNICÍPIO: IBATI
LEVANTAMENTO Nº:
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA

PROTOCOLO Nº: 14.375.270-2
ORÇÃO: SEGA
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO
ART. Nº: 20.01.02.213
REG. CRETA: 8.395-D/P/R

PARANÁ
EDIFICAÇÕES

PÁGINA: 9 DE 13

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR UTILIZADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO	2ª MEDIÇÃO
11.85	AUX 0757	MASTRO DE PARA-RAIO 4MX2"	UN	1,00	188,68	21,68	210,36	188,68	21,68	210,36	76,022,13	190,344,519	190,34		
12		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA													
12.1	COMP 033	METAS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - MATERIAIS BRUTOS	UN	28,00	48,42	13,40	61,82	1.355,76	375,20	1.730,96		55.537.907	1.566,36		
12.2	COMP 034	REGISTRO DE GAVETA 3/4" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	57,93	13,40	71,33	57,93	13,40	71,33		64.543.043	64,54		
12.3	89353	REGISTRO DE GAVETA 1" COM CANOPLA ACABAMENTO CROMADO SIMPLES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00	21,43	5,32	26,75	42,86	10,64	53,50		24.204.772	48,41		
12.4	94495	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM BARRAL DE ÁGUA AF. 12/2014	UN	4,00	38,68	20,62	59,30	154,72	82,48	237,20		53.657.682	210,63		
12.5	94496	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 1 1/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	UN	1,00	49,89	21,01	70,90	49,89	21,01	70,90		64.133.957	64,15		
12.6	94499	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL 2 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 06/2016	UN	1,00	159,75	21,78	181,03	159,25	21,78	181,03		163.805.231	163,81		
12.7	73797/9	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3.000 LITROS APOIADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1" QUADRO - FORNEC. E INST.	UN	1,00	112,04	15,60	127,64	112,04	15,60	127,64		115.655.220	115,58		
12.8	AUX 2893	VALVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL Ø 35MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00	338,50	7,99	346,29	1.014,90	23,97	1.038,87		311.340.957	940,02		
12.9	AUX 3108	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO 3.000 LITROS APOIADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA DE 1" QUADRO - FORNEC. E INST.	UN	1,00	1.534,46	23,12	1.557,58	1.534,46	23,12	1.557,58		1.409.378.286	1.409,38		
12.10	40729	VALVULA DE DESCARGA 1 1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	171,31	20,65	191,96	171,31	20,65	191,96		173.695.256	173,70		
12.11	85195	CHAVE DE BOA AUTOMÁTICA	UN	1,00	45,07	21,83	67,90	46,07	21,83	67,90		61.439.403	61,44		
12.12	94796	TORNEIRA DE BOA REVL. ROSCÁVEL 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA AF. 06/2016	UN	1,00	50,80	20,62	71,42	50,80	20,62	71,42		64.624.880	64,62		
12.13	94995	LUBA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSCÁVEL, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM BARRAIS E SUB-BARRAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2015	UN	1,00	8,15	7,91	16,06	8,15	7,91	16,06		14.519.112	14,53		
12.14	COMP 035	PRESSURIZADOR AUTOMÁTICO COM PRESSOSTATO PARA REDE DE TORNEIRAS - RP18 COM POTÊNCIA 0,5 HP	UN	1,00	2.568,30	21,98	2.590,28	2.568,30	21,98	2.590,28		2.343.812.25	2.343,82		
12.15	COMP 036	FIBRO D'ÁGUA	UN	1,00	164,06	21,98	186,04	164,06	21,98	186,04		168.34	168,34		
12.16	COMP 037	CONJUNTO FLUTUANTE DE SUÇÃO 1"	UN	1,00	315,00	21,98	336,98	315,00	21,98	336,98		301.966.697	301,97		
12.17	COMP 038	SIFÃO LABRÃO	UN	1,00	315,00	20,93	335,93	315,00	20,93	335,93		12.409.954.09	12.409,95		
12.18	COMP 039	FILTRO VOLUMÉTRICO V1	UN	1,00	1.349,51	21,98	1.371,49	1.349,51	21,98	1.371,49		565.007.289	565,01		
12.19	COMP 040	SISTEMA AUTOMÁTICO DE REALIMENTAÇÃO 3/4" CONTEENDO: BOA AUTOMÁTICA DE NÍVEL E VALVULA SOLENÓIDE	UN	1,00	602,44	21,98	624,42	602,44	21,98	624,42		53.757.216	53,76		
12.20	COMP 041	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS - ACABAMENTOS	UN	19,00	57,57	1,84	59,41	1.093,83	34,96	1.128,79		1.021,39	1.021,39		
12.21	86909	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF. 12/2013	UN	13,00	67,83	3,12	70,95	881,79	40,56	922,35		834,59	834,59		

Carimbo e Assinatura
Responsável TécnicoCarimbo e Assinatura
Responsável pela VerificaçãoCarimbo e Assinatura
Responsável pela Aprovação

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
PROTÓTIPO Nº: 14.275.770-2															
ENGENHEIRO: Rua Padre Esteves, s/nº - Distrito de Campolobo															
MUNICÍPIO: IBAITI															
LEVANTAMENTO Nº: 20181107213															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABALIPA															
REG. CREA: 8.895-D/PR															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/01/2019
12.22	AUX 0894	TORNEIRA DE PAREDE ANTIVANDALISMO COM ACONTECIMENTO AUTOMÁTICO TEMPORIZADA	UN	8,00	267,09	32,47	299,56	2.136,72	259,76	2.396,48		271,057255	2.164,46		
12.23	AUX 2869	BUCHA HIGIÊNICA MANUAL C/ REGISTRO 1/2" - FORNEC. E INST.	UN	1,00	68,10	7,99	76,09	68,10	7,99	76,09		68,850135	68,85		
12.24	89355	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA	M	6,00	5,50	8,49	13,99	33,00	50,94	83,94		12,658870	75,95		
12.25	89356	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	270,00	6,69	9,82	16,51	1.806,30	2.651,40	4.457,70		14,9390955	4.031,56		
12.26	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	102,00	10,35	11,71	22,06	1.055,70	1.194,42	2.250,12		19,961020	2.036,02		
12.27	91787	ÁGUA FRIA, DN 40 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15,00	17,93	3,26	21,19	268,95	48,90	317,85		19,173799	287,61		
12.28	91788	ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	15,00	23,14	5,62	28,76	347,10	84,30	431,40		26,023523	390,35		
12.29	89450	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	23,00	15,47	0,90	16,37	355,81	20,70	376,51		14,812416	340,69		
12.30	89451	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	6,00	21,64	1,11	22,75	129,84	6,66	136,50		20,585367	123,51		
12.31	92278	TUBOS E CONEXÕES DE COBRE	M	6,00	57,57	2,02	59,59	345,42	12,12	357,54		53,920089	323,52		
12.32	91795	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	57,00	35,11	29,54	64,65	2.001,27	1.683,78	3.685,05		58,498637	3.334,42		
12.33	91794	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA, PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	6,00	20,00	9,01	29,01	120,00	54,06	174,06		26,189736	157,50		
12.34	91795	100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES. AF. 10/2015	M	54,00	31,62	17,36	48,98	1.707,48	937,44	2.644,92		44,319617	2.397,26		
12.35	89711	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO SECUNDÁRIO	M	48,00	7,18	7,99	15,17	344,64	383,52	728,16		13,728594	658,88		
12.36	AUX 3293	CAIXA SIFONADA EM PVC BRANCO 150X150X50 CM COM GRELHA REDONDA BRANCA	UN	7,00	35,46	13,71	49,17	248,22	95,97	344,19		44,491538	311,44		

FMSI
FLS. 346FMSI
FLS. 345Carimbo e Assinatura
Responsável pela VerificaçãoCarimbo e Assinatura
Responsável Técnico

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA PARANÁ EDIFICAÇÕES															
PROTOCOLO Nº: 14.275.770-2															
ORÇÃO: SESA															
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO															
ENDEREÇO: Rua Padre Esteves, s/nº - Distrito de Camplinho															
MUNICÍPIO: IBATI															
LEVANTAMENTO Nº: ART Nº: 20.811.07213															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABALUFA REG. CREA: 8.895-D/PR															
PLANILHA DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM BDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/01/2019
12.37	89491	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	UN	3,00	40,93	5,59	46,52	122,79	16,77	139,56		42,093682	136,28		
12.38	89710	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	UN	4,00	6,92	1,86	8,78	27,68	7,44	35,12		7,944594	31,78		
12.39	89495	TUBOS E CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF. 12/2014	UN	1,00	6,70	0,93	7,63	6,70	0,93	7,63		6,904015	6,90		
12.40	89713	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	6,00	18,07	14,91	32,98	108,42	89,46	197,88		29,841996	179,05		
12.41	89714	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF. 12/2014	M	30,00	22,80	19,70	42,50	684,00	591,00	1.275,00		38,456180	1.153,69		
12.42	91785	TUBOS E CONEXÕES PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 P/ REDE AR CONDICIONADO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	42,00	14,90	18,48	33,38	625,80	776,16	1.401,96		30,203916	1.268,57		
12.43	91785	FRIA, DN 37 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FRAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	66,00	13,04	7,03	20,07	860,64	463,98	1.324,62		18,160366	1.192,58		
12.44	83634	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS PARA INCÊNDIO													
12.45	72554	EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00	372,35	13,02	385,37	744,70	26,04	770,74		348,702545	697,41		
12.46	737572	EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	400,98	7,80	408,78	400,98	7,80	408,78		369,885114	369,89		
12.47	AUX 1010	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00	121,36	13,02	134,38	121,36	13,02	134,38		121,593918	121,59		
12.48	AUX 1713	PLACA DE SINALIZACAO E ORIENTACAO PARA SAIDA DE EMERGENCIA EM PVC 15X30 CM APARELHOS SANITARIOS (ESPECIFICACAO VER PROJETO ARQUITETONICO)	UN	9,00	16,55	3,24	19,79	148,95	29,16	178,11		17,907007	161,16		
12.49	95471	VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA - PADRAO MEDIO, INCLUSO ENGATE FLEXIVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM, VEDAÇÃO P/ SAIDA E ASSENTO DE PLASTICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	CJ	2,00	358,10	63,89	421,99	716,20	127,78	843,98		381,838200	763,68		
		VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCO SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF. 10/2016	UN	4,00	567,62	16,61	584,23	2.270,48	66,44	2.336,92		528,641275	2.114,57		

FMSI
FLS.FMSI
FLS.Carimbo e Assinatura
Responsável pela VerificaçãoCarimbo e Assinatura
Responsável Técnico



SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA
PARANÁ EDIFICAÇÕES

PRÓPRIO: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PONTE 1

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPVPR (DEZEMBRO/2016) E SINAPVPR (Fevereiro/2017) VERSÃO 1.1
20.03.2018

PLANO DE SERVIÇOS SINTÉTICA COM DESONERAÇÃO

ENDEREÇO: Rua Padre Estevan, s/nº - Distrito de Campinho

MUNICÍPIO: BATI

LEVANTAMENTO Nº:

RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MATA TABALIPA

PROTOCOLO Nº: 14.275.270-2


ORÇÃO: SESA

TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO

ART. Nº: 2018.107.13

PARANÁ
EDIFICAÇÕES


ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/04/2018
12.50	85942	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	19,00	140,01	17,46	157,47	2.660,19	331,74	2.991,93	2.707,25		
12.51	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2013	UN	1,00	572,45	42,07	614,52	572,45	42,07	614,52	556,05		
12.52	AUX 0759	BARBA DE APOIO META AÇO INOX POLIDO C=90CM - FORNEC. E INST.	UN	1,00	877,10	21,24	898,34	877,10	21,24	898,34	812,86		
12.54	AUX 2264	BANCADELA/TAMPO AÇO INOX 150X60CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00	159,80	13,59	173,39	2.397,00	203,85	2.600,85	2.353,38		
12.55	AUX 3238	PIA DE COZINHA INOX, COMPRIMENTO 2,00M, LARGURA 60CM, COM DUAS CUBAS, COM VÁLVULAS CROMADAS TIPO AMERICANA 3 1/2" X 1 1/2" E SIFÃO DUPLA CROMADO - FORNEC. E INST.	UN	1,00	848,72	12,55	861,27	848,72	12,55	861,27	779,32		
12.56	COMP 012	BANCADELA INOX COM 1 CUBA (C/ VÁLVULA E SIFÃO EM METAL CROMADOS)	M	13,00	1.298,76	39,93	1.338,69	1.298,76	39,93	1.338,69	1.211,32		
12.57	COMP 013	ESCOVODORADO EM INOX COM 1 CUBA (C/ VÁLVULA E SIFÃO METÁLICOS)	UN	2,00	165,06	64,46	229,52	2.145,78	837,98	2.983,76	2.699,86		
12.58		IMPLANTAÇÃO	UN	2,00	996,36	64,46	1.060,82	1.992,72	128,92	2.121,64	1.919,77		
12.59	89356	TUBOS E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CLASSE 15 PARA ÁGUA FRIA	M	12,00	6,69	9,82	16,51	80,28	117,84	198,12	179,27		
12.60	89357	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2014	M	16,00	10,35	11,71	22,06	165,60	187,36	352,96	319,38		
12.61	91795	TUBOS E CONEXÕES DE PVC TIPO ESGOTO PARA ESGOTO PRIMÁRIO (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	21,00	31,02	17,36	48,98	664,02	364,56	1.028,58	930,71		
12.62	COMP 044	TUBO LEVE PVC RÍGIDO D= 150MM	M	126,00	22,93	12,30	35,23	2.889,18	1.549,80	4.438,98	4.016,62		
12.63	89713	TUBOS E CONEXÕES E ACESSÓRIOS DE PVC TIPO ESGOTO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	M	21,00	22,80	19,70	42,50	478,80	413,70	892,50	807,58		
12.64	COMP 044	TUBO LEVE PVC RÍGIDO D= 150MM	M	60,00	22,93	12,30	35,23	1.375,80	738,00	2.113,80	1.912,67		
12.65	COMP 045	TUBO LEVE PVC RÍGIDO D= 200MM	M	15,00	28,71	13,18	41,89	430,65	197,70	628,35	568,56		
12.66	83676	TUBO DE CONCRETO PARA ÁGUAS PLUVIAIS	M	5,00	45,41	53,84	99,25	227,05	269,20	496,25	449,03		
12.67	COMP 016	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (40X40CM) - ÁGUAS PLUVIAIS	UN	2,00	95,88	47,31	142,89	191,16	94,62	285,78	258,59		
12.68	COMP 017	CAIXA DE CAPTAÇÃO COM GRELHA DE FERRO (60X60CM) - ÁGUAS PLUVIAIS	UN	4,00	185,09	104,15	289,24	740,36	416,60	1.156,96	1.046,38		



Carimbo e Assinatura
Responsável Técnica

Carimbo e Assinatura
Responsável pela Verificação

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
PROPRIEDADE: UNIDADE DA SAÚDE DA FAMÍLIA - PORTE 1															
TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPIR (DEZEMBRO/2016) E SINAPIR (Fevereiro/2017) VERSÃO 1.1															
20.03.2018															
ENDEREÇO: Rua Padre Estevão, s/nº - Distrito de Campinho															
MUNICÍPIO: IBATI															
RESPONSÁVEL TÉCNICO: CARLOS ALBERTO MAIA TABALUPE															
PROTOCOLO Nº: 14.175.770-2															
ORÇÃO: SESA															
TIPO DE OBRA: CONSTRUÇÃO															
ART Nº: 20181107213															
REG. CRE: 8.895-D/PR															
PARANÁ EDIFICAÇÕES															
ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNIDADE DE MEDIDA	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO UNITÁRIO	MATERIAL	MÃO DE OBRA	CUSTO TOTAL	CUSTO TOTAL COM DDI	VALOR LICITADO	CUSTO TOTAL COM DESCONTO	1ª MEDIÇÃO 17/12/2018	2ª MEDIÇÃO 30/01/2019
12.69	AUX 3022	CAIXA DE INSPEÇÃO 60X60CM, PROFUNDIDADE=50CM, TAMPA EM CONCRETO ARMADO COM CANTONEIRAS 6x3/16", EM ALVENARIA TIPOLO FURADO 10CM, REVESTIDA COM CHAPISCO E EMBOÇO, SOBRE BASE DE LASTRO DE CONCRETO E=20CM, INCL. ESCAVAÇÃO	UN	18,00	252,80	98,20	351,00	4.550,40	1.767,60	6.318,00		317,60206	5.716,85		
12.70	COMP 048	CAIXA SIFONADA PARA ESGOTO 50X50X35CM	UN	3,00	148,41	101,96	250,37	445,23	305,88	751,11		226,547620	679,64		
12.71	95463	FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESURA DE 8 CM	UN	1,00	796,23	528,61	1.324,84	796,23	528,61	1.324,84		1.198,781196	1.198,78		
12.72	74198/1	SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO MACIÇO DIÂMETRO 1,20M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIÂMETRO 1,40M E ESPESURA 10CM	UN	1,00	619,05	578,03	1.197,08	619,05	578,03	1.197,08		1.083,179394	1.083,18		
13		AR CONDICIONADO													
13.1	COMP 019	VENTILADOR PARA EXAUSTÃO COM GRELHA FIXA E VENEZIANA SOBRE PRESSÃO - VAZÃO 150M³/H - 220V BIVOLT - 50W	UN	1,00	323,70	0,00	323,70	323,70	0,00	323,70	1.090,20	292,900366	292,90		
13.2	COMP 050	INTERLUZ ELÉTRICA E DE LÓGICA COMPOSTA POR CABOS DE FORÇA ENTRE EQUIPAMENTOS E PONTO DE FORÇA IMEDIATAMENTE ANEXO, E CABO DE COMANDO ENTRE VENTILADOR E COMANDO COMPLETOS, COM CONDUÍTES, CAIXAS DE PASSAGENS, IDENTIFICAÇÕES, ACOPLAMENTOS E ACESSÓRIOS	M	10,00	36,75	0,00	367,50	367,50	0,00	367,50		332,53285	332,53		
14		OUTROS													
14.1	COMP 051	REDE DE DUTO FLEXÍVEL SEM ISOLAMENTO - Ø100mm, COM ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO TAIS COMO BRACADEIRAS E FITAS DE VEDAÇÃO	M	10,00	39,90	0,00	399,00	399,00	0,00	399,00		36,103567	36,104		
14		GASES ESPECIAIS													
14.1	COMP 052	CENTRAIS													
15	COMP 052	BOMBA DE VÁCUO ODONTOLÓGICA	UN	1,00	3.307,50	633,19	3.940,69	3.307,50	633,19	3.940,69	3.940,69	3.565,73468	3.565,74		
15.1	72900	LIMPEZA E ARRUMATOS FINAIS	M3	46,66	4,18	0,47	195,04	195,04	21,93	216,97		4.207,559	196,32		
15.2	9537	TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, ROBOVIA PAVIMENTADA, DMT 0,5 A 1,0 KM	M2	311,05	0,91	1,51	283,06	283,06	469,69	752,74		2.189,740	681,12		
		LIMPEZA FINAL DA OBRA													
		VALOR TOTAL ORÇAMENTO						441.169,17	253.972,06	695.132,21	0,00		70.363,72	124.051,74	



Antonio Vincenzi
Engenheiro Civil
CARREA 40382 D PR
Responsável pela Verificação

Carimbo e Assinatura
Responsável Técnico



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 26.346.672/0001-47 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 13/10/2016
NOME EMPRESARIAL H. T. S CONSTRUÇOES LTDA		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) *****		PORTE ME
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 41.20-4-00 - Construção de edifícios		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS Não Informada		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada		
LOGRADOURO AV JOSE GABRIEL DE OLIVEIRA	NÚMERO 999	COMPLEMENTO APT 1408
CEP 86.047-360	BAIRRO/DISTRITO AURORA	MUNICÍPIO LONDRINA
		UF PR
ENDEREÇO ELETRÔNICO		TELEFONE (43) 3351-3130
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 13/10/2016
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.634, de 06 de maio de 2016.

Emitido no dia 11/04/2019 às 09:17:42 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: H. T. S CONSTRUCOES LTDA
CNPJ: 26.346.672/0001-47

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 22:47:12 do dia 02/02/2019 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/08/2019.

Código de controle da certidão: **1255.5F5B.F6CF.B9B4**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS



Nome: H. T. S CONSTRUCOES LTDA

(MATRIZ E FILIAIS) CNPJ: 26.346.672/0001-47

Certidão nº: 170788501/2019

Expedição: 11/04/2019, às 09:20:08

Validade: 07/10/2019 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que H. T. S CONSTRUCOES LTDA (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, NÃO CONSTA do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei nº 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Estado do Paraná
Secretaria de Estado da Fazenda
Coordenação da Receita do Estado



Certidão Negativa
de Débitos Tributários e de Dívida Ativa Estadual
Nº 019749236-00

Certidão fornecida para o CNPJ/MF: 26.346.672/0001-47

Nome: **CNPJ NÃO CONSTA NO CADASTRO DE CONTRIBUINTES DO ICMS/PR**

Ressalvado o direito da Fazenda Pública Estadual inscrever e cobrar débitos ainda não registrados ou que venham a ser apurados, certificamos que, verificando os registros da Secretaria de Estado da Fazenda, constatamos não existir pendências em nome do contribuinte acima identificado, nesta data.

Obs.: Esta Certidão engloba todos os estabelecimentos da empresa e refere-se a débitos de natureza tributária e não tributária, bem como ao descumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Válida até 09/08/2019 - Fornecimento Gratuito

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada via Internet
www.fazenda.pr.gov.br



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



DECLARAÇÃO DE ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Tomada de Preços de nº002/2018 – Processo Administrativo de nº087/2017

Objeto: 1º Aditivo ao Contrato de nº056/2018, que teve como objeto: Prestação de serviços construção de uma UBS de apolo rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

Eu, **Wilha Galdino Alves**, Secretário Municipal de Saúde, no uso de minhas atribuições legais e em cumprimento ao contido no art. 167, Inc. I e II, da Constituição Federal, no art. 37, Inc. IV, da Lei complementar n. 101/2000, e no art. 7º, caput, § 2º, Inc. III e § 9º, no art. 14, no art. 38 e no art. 55, Inc. V, todos da Lei nº 8.666/1993, que exigem que nos procedimentos licitatórios referentes a obras, serviços e compras, assim como os procedimentos de contratação direta por meio de dispensa e de inexigibilidade de licitação, somente poderão ser iniciados quando houve previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes, **DECLARO QUE COM RELAÇÃO AO ADITIVO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL O MESMO NÃO IRÁ GERAR NOVAS DESPESAS**, existindo disponibilidade orçamentária já mencionada no Processo Licitatório – Tomada Preços de nº002/2018, no valor total de R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pelo menor preço apresentado; a ser empenhado, conforme quadro abaixo:

DOTAÇÕES					
Exercício da despesa	Conta da despesa	Funcional programática	Fonte de recurso	Natureza da despesa	Grupo da fonte
2018	503	05.001.10.302.0017.2004	329	4.4.90.51.01.00	Do Exercício
2018	506	05.001.10.302.0017.2004	303	4.4.90.51.01.00	Do Exercício

É a informação.

Ibaiti, 20 de março de 2019.


Wilha Galdino Alves
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº010, de 02 de janeiro de 2017


Maurilio Miguel Carneiro
Contador
CRC/Pf 033319/0-9



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍ

Fundo Municipal de Saúde de Ibaí

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 09.421.426/0001-93




Ibaí Pr., 22 de março de 2019

Senhor Secretário,



Em resposta a informação solicitada conforme Contrato de nº056/2018 que teve como objeto: Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS; temos a informar, que o referido Contrato foi firmado em 05 de outubro de 2018, com vencimento de execução em 25 de abril de 2019, sendo necessário Aditivo de Prorrogação de Execução e de Vigência Contratual, podendo se houver entendimento jurídico, com o prazo de dilatação por mais 150(cento e cinquenta dias); anexo Minuta do Aditivo.

Atenciosamente,


Fernando Lopes de Siqueira

Diretor do Departamento de Licitações e Contratos



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



Minuta do Aditivo

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 056/2018, CELEBRADO PELO **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI**, pessoa jurídica de direito público, CNPJ/MF n.º 09.421.426/0001-93, e a empresa **H. T. S Construções Ltda - Me**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.346.672/0001-47, com sede na **Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406 - CEP: 86047360 - BAIRRO: Aurora**, Município de **Londrina/PR**, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º, e inscrito no CPF sob o n.º **010.091.299-02**; **cujo objeto foi a** Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução N.º 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços de n.º 002/2018, de um lado, O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, entidade de direito público interno, CNPJ n.º 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, n.º 23, Centro, Ibaiti - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **WILHA GALDINO ALVES**, como **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **H. T. S Construções Ltda - Me**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o n.º 26.346.672/0001-47, com sede na **Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406 - CEP: 86047360 - BAIRRO: Aurora**, Município de **Londrina/PR**, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG n.º, e inscrito no CPF sob o n.º **010.091.299-02**, denominada **CONTRATADA**, que, ao final, estes subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente aditamento nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente aditamento é a *prorrogação do prazo de vigência e de execução* dos serviços de Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução N.º 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS; conforme especificações e denominações constantes no Projeto, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e no Termo de Referência do Edital, integrantes do Processo Licitatório - Tomada de Preço n. 002/2018, objeto do contrato administrativo FHSMI - 056/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório - Tomada de Preço n. 002/2018, contrato administrativo FHSMI - 056/2018, Requerimento da Empresa **H. T. S Construções Ltda - Me**, de solicitação de aditivo de prazo de vigência e de execução, conforme protocolo junto à Prefeitura Municipal datado de 13 de março de 2019, de n.º 13.525, e Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, e autorização do Executivo para formalização do aditivo de



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍTI
Fundo municipal de saúde de Ibaíti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



prazo de execução e de vigência, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.



CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E VIGÊNCIA DO CONTRATO.

O prazo para execução e de vigência do Contrato de nº056/2018, fica prorrogado por mais 150 (cento e cinquenta) dias, contados da data de: **22 de abril de 2019 à 18 de setembro de 2019.**

CLÁUSULA QUARTA - DA CONVALIDAÇÃO DOS ATOS

Ficam convalidados os atos praticados desde a assinatura do Contrato, ocorrida em 05 de outubro de 2018 até a data de assinatura do presente termo aditivo.

CLÁUSULA QUINTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato Original.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Este Termo foi elaborado de acordo com a Minuta Aprovada pela PGM mediante Parecer Jurídico.

Ibaíti (PR), XX de abril de 2019.

MUNICÍPIO DE IBAÍTI, entidade de direito público interno, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, n.º 23, Centro, Ibaíti - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **WILHA GALDINO ALVES**.

H. T. S Construções Ltda - Me, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406 - CEP: 86047360 - BAIRRO: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, portador da cédula de identidade RG nº , e inscrito no CPF sob o nº 010.091.299-02.

TESTEMUNHAS:

FERNANDO LOPES SIQUEIRA
CPF 050.143.9969-25

ROSANGELA TEIXEIRA
CPF: 710.877.379-15



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI
Fundo municipal de saúde de Ibaiti
ESTADO DO PARANÁ
CNPJ 09.421.426/0001-93



RELATÓRIO DE ADITAMENTO

Assunto: Requerimento de aditivo contratual visando a dilatação do prazo de execução/vigência contratual, em razão do vencimento do mesmo.

Requerente:

RAZÃO SOCIAL	H. T. S Construções Ltda - Me	CNPJ	26.346.672/0001-47
ENDEREÇO	Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406	CEP	86047360
		CIDADE/ESTADO	Aurora - PARANÁ
REPRESENTANTE	HEVERTON HENRIQUE MATTIOLI	CPF	097.377.379-03
E-MAIL		TELEFONE	

Identificação do Processo

MODALIDADE/NÚMERO	Tomada de Preços de nº002/2018	CONTRATO/ATA	Cont. Nº 056/2018 – 05/10/2018
GESTOR	Antonelly de Cássio Alves de Carvalho / Wilha Galdino alves		
PROCESSO – PP- 87/2018.	Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde – APSUS.		

Do resumo dos fatos:

Data da Assinatura: 05 de outubro de 2018;

Data da Ordem do Serviço: 25 de outubro de 2018;

Data do Vencimento: 22 de abril de 2019;

Data da Execução do Contrato: 180 (cento e oitenta) dias.

Data Final da Execução: 22 de abril de 2019

Valor do Contrato: R\$ 197.591,10 (Cento e Noventa e Sete Mil, Quinhentos e Noventa e Um Reais e Dez Centavos), pelo menor preço apresentado.

Valor de abertura do Processo Licitatório, ocorrido em 06 de agosto de 2018 – R\$ R\$ 271.046,47 (Duzentos e Setenta e Um Mil e Quarenta e Seis Reais e Quarenta e Sete Centavos):.

O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, entidade de direito público interno, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, n.º 23, Centro, Ibaiti – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, **por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, **fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **WILHA GALDINO ALVESO** Município, representado pelo Sr. Prefeito Municipal, Antonely de Cassio Alves de Carvalho; e as empresa: **H. T. S Construções Ltda - Me**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº




SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAÍ

Fundo municipal de saúde de Ibaí

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 09.421.426/0001-93



26.346.672/0001-47, com sede na Av Jose Gabriel de Oliveira, 999 AP 1406 - CEP: 86047360 - BAIRRO: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr HELTON TAKAHASHI SILVA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 010.091.299-02; firmaram o Contrato de nº056/2018 para a Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

1. Foi solicitado também que a unidade fiscalizadora do Contrato se manifestasse quanto a solicitação da contratada, sendo favorável ao requerido - Folhas nº05;
2. Uma vez que a unidade demandante concordou com o Aditivo de vigência, foi encaminhado ao Departamento de Licitações e Contratos para elaboração da Minuta do Primeiro Aditivo - Folhas 12 e 13;
3. Sendo assim, foi confeccionado a Minuta do 1º Aditivo ao Contrato de nº056/2018; estabelecendo nova de execução, passando sua execução até o dia 18 de setembro de 2019, ou seja, por mais 150(cento e cinquenta) dias, na forma abaixo descrita:

Contrato de nº056/2018 : H. T. S Construções Ltda - Me			
Data de Assinatura do Contrato	05/10/2018	Termina da Vigência	Prazo de 180 dias após ordem de serviço
Data de Execução da Contrato	22/04/2019	180 Dias	
Valor original do Contrato	R\$ 197.591,10		
Nova Data de Execução do Objeto	18/09/2019	Data de Vigência	18/09/2018

4. Considerando que no dia 13 de março de 2019, foi recebido nesta unidade o Processo de solicitação de aditamento, conforme Protocolo de nº 13.525/2019, que traz, a solicitação de Aditivo de dilatação do prazo de vigência, o mesmo poderá ser aplicado, nos termos da Lei nº 8.666/93, informamos que este processo contempla o que foi fundamentado no parecer em comento, conforme Parecer Técnico do Departamento Municipal de Engenharia.
5. Solicitamos autorização para formalização de termo aditivo de acordo com a minuta de aditamento elaborada, e em conformidade com o Parecer Jurídico e mediante a autorização e deferimento no documento);
6. Que tem como objeto; somente o prazo de execução da obra, objeto do contrato, por mais 150 (cento e cinquenta) dias.



SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI

Fundo municipal de saúde de Ibaiti

ESTADO DO PARANÁ

CNPJ 09.421.426/0001-93

FMSI
RLS. 16

7. Considerando a manifestação favorável ao aditivo solicitado pelo Responsável Carlos Alberto Maia Tabalipa - Diretor do Departamento de Engenharia, elaboração da Minuta pelo Departamento de Licitações e Contratos e HAVENDO PARECER JURÍDICO FAVORÁVEL; pois trata-se de Recursos do Governo Federal (RESOLUÇÃO Nº 453/2018-SESA, DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE - APSUS), devendo o referido Aditivo ser informado conforme departamento responsável na área do Estado.
8. Segue preliminarmente para conhecimento e assinatura, como também análise dos apontamentos acima e, caso entender necessário, orientar este Gestor aos demais encaminhamentos e procedimentos a serem realizados.

Ibaiti (PR), 04 de abril de 2019

Fernando Lopes de Siqueira

Diretor do Departamento de Licitações e Contratos

**TCEPR**
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

Consulta de Impedidos de Licitar

Pesquisa Impedidos de Licitar

Fornecedor	Tipo documento	CNPJ	Número documento	26346672000147
	Nome			
Período publicação : de		até		
Data de Início Impedimento: de		até		
Data de Fim Impedimento: de		até		

Pesquisar

NENHUM ITEM ENCONTRADO PARA O CNPJ: 26346672000147!

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 26346672000147

LIMPAR

Data da consulta: 23/04/2019 08:07:24

Data da última atualização: 23/04/2019 04:45:19

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO
Nenhum registro encontrado						





DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR



Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2019 | EDIÇÃO Nº 1400 | IBAITI, QUARTA-FEIRA, 10 DE ABRIL DE 2019

PÁGINA 3

MUNICÍPIO DE IBAITI

ESTADO DO PARANÁ



PORTARIA Nº 1578, DE 10 DE ABRIL DE 2019

Nomeia, William Martins Borges, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde.

O SENHOR ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO, PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe conferem o art. 66, Inciso VI, da Lei Orgânica do Município de 27.4.1990 e, em conformidade com a Lei Complementar nº 581, de 23 de dezembro de 2009 e a Lei nº 817, de 8 de agosto de 2016,

RESOLVE

Art. 1º NOMEAR, WILLIAM MARTINS BORGES, portador da CI-RG nº 919.248-4 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 150.884.219-15, para exercer o cargo em comissão de SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, com direito aos proventos fixados na Lei nº 817, de 8 de agosto de 2016.

Art. 2º Ao Secretário Municipal de Saúde caberá ainda, a gestão do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI, conforme o art. 14, da Lei 4.320/64, sendo este sem ônus para a municipalidade.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

COMUNIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
CUMPRA-SE

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE IBAITI, ESTADO DO PARANÁ, aos dez dias do mês de abril do ano de dois mil e dezenove (10.4.2019).

ANTONELY DE CASSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

BENEDITO ALVES JUNIOR
Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 001, de 2.1.2017



SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - SEMAD
IBAITI - PARANÁ



Ofício de n.072/2019

Ibaiti - (PR), 10 de abril de 2019



À

Procuradoria Geral do Município (PROGE).

Assunto: Parecer prévio para Aditivo de Vigência Contratual por mais 150(cento e cinquenta) dias, conforme Contrato de nº056/20189.

Senhor Procurador Municipal:

Em cumprimento ao disposto no artigo 38, Inciso VI, da Lei nº 8.666, de 1993, encaminhamos o presente processo, para análise e emissão de parecer jurídico, com as seguintes informações:

Interessado: Fundo Municipal de Saúde de Ibaiti.

Objeto: *prorrogação do prazo de vigência e de execução* dos serviços de Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS;

PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE:

- () Concorrência () Tomada de Preços () Convite () Leilão () Pregão Eletrônico
() Concurso () Pregão Eletrônico/SRP () Pregão Presencial
() Pregão Eletrônico ou SRP para Contratação de serviços com dedicação exclusiva de mão-de-obra.

CONTRATAÇÃO DIRETA:

- () Inexigibilidade () Licitação não Aplicável () Dispensa /Locação Imóvel
() Contratação Emergencial () Cotação Eletrônica () Dispensa de Licitação

ADITAMENTOS CONTRATUAIS:

- () Repactuação (X) Prorrogação () Rescisão () Supressão () Acréscimo () Reajuste
() Outros

TÉRMINO DA VIGÊNCIA CONTRATUAL:/...../20.....

CONSULTAS:

- () Decisão Judicial () Informações em Mandado de Segurança () Recursos/Impugnações
() Patrimônio Imobiliário () Patrimônio Mobiliário () Outras

Fernando Lopes de Siqueira
Diretor do Departamento de Licitações e Contratos.
Portaria nº 1074, de 22/10/2018

22/04/2019

VALDEMIR BRAZ BUENO
Procurador Municipal
Port. Nº 675/2001 de 01.02.2001
OAB/PR 15.222

PARECER JURÍDICO

PAD - 13.527/19 de 13/03/2019
Tomada de Preços nº TP - Nº 002/2018
Contrato Administrativo PMI - 056/2018.
Interessado: Departamento de Licitações e Contratos
Assunto: Prorrogação de Prazo de execução contratual.



Ementa: ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE CONSTRUÇÃO DE UMA UBS (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE), DE APOIO RURAL - RECURSOS DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA-PR, PROGRAMA - APSUS. PRAZO DE EXECUÇÃO. PRORROGAÇÃO POR MAIS 150 (CENTO E CINQUENTA) DIAS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES FIXADOS NO ART. 57, § 1º, II, DA LEI 8.666/93.

Trata-se de consulta pelo Departamento de Licitações e Contratos acerca da possibilidade de prorrogação do contrato nº 056/2018 - firmado com a empresa H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, cujo objeto é a execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS - no Distrito de Vassoural - Município de Ibaiti - Paraná.

Juntados: requerimento, justificativa, e parecer técnico do departamento de engenharia do Município.

O instrumento em apreço necessita de aditamento, para prorrogação do prazo de execução inserido no contrato dentro do que preceitua o estabelecido pelo art. 57, § 1º, II, DA LEI 8.666/93.

Cabe, portanto, neste momento, discorrer sobre os aspectos jurídicos que viabilizam tal prorrogação contratual, em consonância com os ditames da Lei de Licitações e Contratos.

É o breve relatório.

Passo a fundamentar e opinar.

O objeto do presente parecer, cinge-se a apontar a medida juridicamente correta para possibilitar a prorrogação do contrato que tem como objeto é a execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde - UBS - no Distrito de Vassoural neste Município.

Dispõe o art. 57, §§ 1º, II, e 2º, da Lei n.º 8.666/93, a qual institui normas para licitações e contratos da Administração Pública:

"Art.57. A duração dos contratos regidos por essa Lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários, exceto quando relativos:

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no plano plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da Administração Pública.

§ 1º Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo:

I - (...)

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato;

§ 2º Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato.

Temos na presente ocasião, as condições precípua para garantia da prorrogação, vez que no bojo do processo, podemos vislumbrar a justificativa e a autorização para incidir na confecção do aditamento

Na análise dos autos depreende-se que os motivos para a necessidade do aditivo de prazo estão descritos no requerimento da Contratada e concordância pelo Departamento de Engenharia do Município (Parecer técnico - fls. 05/2018), de prorrogação de prazo de execução do contrato, concedendo um prazo aditivo de 150 (cento e cinquenta) dias para execução e conclusão da obra.

Por derradeiro, com relação ao termo aditivo, trazido à colação para análise, considera-se que o mesmo reúne os elementos essenciais exigidos pela legislação aplicável à espécie.

Ante todo o exposto, opino no sentido de que, não há impedimento ao aditamento, posto que constatado pela justificativa de prorrogação de prazo supra, por um PRAZO DE EXECUÇÃO da Obra de 150 (cento e cinquenta) dias, *contados data de 23/04/2019, (23 de abril de 2019 a 18 de setembro de 2019)*, ou seja, da extinção do primeiro prazo de execução dos serviços, e o prazo de vigência contratual permanece o estabelecido no contrato original, ou seja, do orçamento público municipal para o exercício de 2019 - 31/12/2019, nos termos da cláusula décima nona do contrato n. 056/2018 firmado em 05/10/2018.

É o parecer que se submete à apreciação da Autoridade Superior.

Ibaiti (PR), 22 de Abril de 2019.

VALDEMIR BRAZ BUENO

Procurador Municipal

Portaria n. 675/2001, de 01.02.2001

OAB/PR 15.222

Aprovo, pelas razões expostas, o parecer retro.

JUVENTINO ANTONIO DE MOURA SANTANA

Procurador Geral

Portaria n. 002, de 02/01/2017

OAB-PR 37.806

AUTORIZAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL

Assunto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº – 056/2018 – TP – 02/2018 – MI – FMS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBAITI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede em Londrina – Pr, tendo por objeto a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde), de apoio rural – recursos da Secretaria de Estado da Saúde - SESA-PR, Programa – APSUS.

Considerando as informações, despachos autorizações contidas no processo administrativo licitatório **de Tomada de Preços de n. 002/2018** e no **Processo Administrativo – Requerimento de Aditivo - Protocolado sob n. 13.527/19 de 13/03/2019** de dilatação do prazo de execução do Contrato Administrativo n. 056/2018, que contém o relatório técnico favorável do Departamento de Engenharia e da Secretaria Municipal de Saúde, de declaração de adequação orçamentária e Parecer Jurídico.

(x) **Autorizo** a elaboração do Primeiro Termo Aditivo [Minuta anexa), cumpridas as disposições legais e de acordo com a Orientação Jurídica da PGM.

Ibaity (PR), 22 de abril de 2019.

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO


Prefeito Municipal



WILLIAN MARTINS BORGES

Secretário Municipal de Saúde

Portaria nº1578, de 10 de abril de 2019.



PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 056/2018, celebrado pelo **MUNICÍPIO DE IBAITI SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE** por intermédio do **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI**, fundo público inscrito no CNPJ/MF nº. 09.421.426/0001-93, e a empresa **H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, nº 999, apto 1406 - CEP: 86047360 - Bairro: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA-PR, N. 163689/D, CPF nº 010.091.299-02, tendo como objeto a contratação de prestação de serviços de construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, Município de Ibaity - Pr, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços de nº 002/2018, de um lado, O **MUNICÍPIO DE IBAITI**, entidade de direito público interno, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, nº 23, Centro, Ibaity - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **WILLIAN MARTINS BORGES**, portador da CI-RG nº 919.248-4 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 150.884.219-15, **como CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa: **H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, nº 999, apto 1406 - CEP: 86047360 - Bairro: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, CREA-PR, N. 163689/D, CPF nº 010.091.299-02, residente e domiciliado na cidade de Londrina - Paraná, denominada CONTRATADA, que, ao final, estes subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente aditamento nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente aditamento é a prorrogação do prazo de execução dos serviços de Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS; conforme especificações e denominações constantes no Projeto, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo e no Termo de Referência do Edital, integrantes do Processo Licitatório - Tomada de Preço n. 002/2018, objeto do contrato administrativo FHSMI - 056/2018.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório - Tomada de Preço n. 002/2018, contrato administrativo FHSMI - 056/2018, Requerimento da Empresa **H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME**, de solicitação de aditivo de prazo de vigência e de execução, conforme protocolo junto à Prefeitura Municipal datado de 13 de março de 2019, de nº 13.527, e

Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, e autorização do Executivo para formalização do aditivo de prazo de execução, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA - PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para execução do objeto do Contrato de nº 056/2018, inicialmente pactuado por 180 (cento e oitenta dias) contados da emissão da ordem de serviços, cuja emissão da mesma se deu no dia 25/10/2018, tendo assim como primeiro prazo de execução da obra do dia 25/10/2018 a 22/04/2019.

Com o deferimento do pedido de aditivo de prazo de execução da obra por mais 150 (cento e cinquenta dias), o segundo prazo de execução e conclusão da obra passa a ser contado do dia 23 de abril de 2019 ao dia 18 de setembro de 2019.

O prazo de vigência do contrato permanece da vigência do orçamento público municipal para o exercício de 2019 - 31/12/2019, nos termos da cláusula décima nona do contrato n. 056/2018, firmado em 05/10/2018.


CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato Original.


Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Este Termo foi elaborado de acordo com a Minuta Aprovada pela PGM mediante Parecer Jurídico.

Ibaíti (PR), 22 de abril de 2019.




MUNICÍPIO DE IBAÍTI, entidade de direito público interno, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, n.º 23, Centro, Ibaíti - PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **WILLIAN MARTINS BORGES**, portador da CI-RG nº 919.248-4 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 150.884.219-15.


H. T. S. CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, nº 999, apto 1406 - CEP: 86047360 - Bairro: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, CREA-PR, N. 163689/D, CPF nº 010.091.299-02, residente e domiciliado na cidade de Londrina - Paraná,

TESTEMUNHAS:

FERNANDO LOPES SIQUEIRA
CPF 050.143.9969-25


ROSÂNGELA TEIXEIRA
CPF: 710.877.379-15


VALDEMIR BRAZ BUENO
Procurador Municipal
Port. Nº 675/2001 de 01.02.2001
OAB/PR 15.222



Valdemir Braz Bueno <vbrazbueno@gmail.com>

**Aditivo - prazo Execução - UBS - Vassoural e USF - Campinhos**


1 mensagem

Valdemir Braz Bueno <vbrazbueno@gmail.com>

23 de abril de 2019 18:48

Para: Guilherme Augusto de Oliveira Leite <semai@ibaiti.pr.gov.br>, Celio - Diario Oficial Municipio <diario@ibaiti.pr.gov.br>, Licitação <licitacao@ibaiti.pr.gov.br>

Cc: Licitação <licitacao@ibaiti.pr.gov.br>, "Juventino Antonio Moura ." <juventinomoura@hotmail.com>, William Margins Borges <williammartinsborges@hotmail.com>



Segue Aditivos - prazo Execução - UBS - Vassoural e USF - Campinhos, para publicação - diário de hoje.

-Departamento de Licitação.

- Recomenda-se a retirada dos processos em destaque junto a Procuradoria - após publicação dos aditivos - regularizando o processo na coleta de assinatura das partes no aditivo e de testemunhas, bem como, algumas assinaturas que faltaram no processo principal.

att.
Bueno.

2 anexos

Primeiro - Termo Aditivo - Contrato 056 - 2018 - TP - 02-2018 - UBS - Vassoural.docx
170K

Primeiro - Termo Aditivo - Contrato 057- 2018 - TP - 03-2018 - UBS - Campinhos.docx
171K

VALDEMIR BRAZ BUENO
Procurador Municipal
Port. N° 675/2001 de 01.02.2001
OAB/PR 15.222

MUNICÍPIO DE IBAITI ESTADO DO PARANÁ

AUTORIZAÇÃO DE ADITIVO CONTRATUAL

Assunto: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº – 056/2018 – TP – 02/2018 – MI - FMS, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE IBAITI – SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede em Londrina – Pr, tendo por objeto a construção de uma UBS (Unidade Básica de Saúde), de apoio rural – recursos da Secretaria de Estado da Saúde – SESA-PR, Programa – APSUS.

Considerando as informações, despachos autorizações contidas no processo administrativo licitatório de Tomada de Preços de n. 002/2018 e no Processo Administrativo – Requerimento de Aditivo - Protocolado sob n. 13.527/19 de 13/03/2019 de dilatação do prazo de execução do Contrato Administrativo n. 056/2018, que contém o relatório técnico favorável do Departamento de Engenharia e da Secretaria Municipal de Saúde, de declaração de adequação orçamentária e Parecer Jurídico.

(x) **Autorizo** a elaboração do Primeiro Termo Aditivo (Minuta anexa), cumpridas as disposições legais e de acordo com a Orientação Jurídica da PGM.

Ibaí (PR), 22 de abril de 2019.

ANTONELY DE CÁSSIO ALVES DE CARVALHO
Prefeito Municipal

WILLIAN MARTINS BORGES
Secretário Municipal de Saúde
Portaria nº1578, de 10 de abril de 2019.

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 056/2018, celebrado pelo MUNICÍPIO DE IBAITI - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE IBAITI, fundo público inscrito no CNPJ/MF nº. 09.421.426/0001-93, e a empresa H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, nº 999, apto 1406 - CEP: 86047360 – Bairro: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, casado, engenheiro civil, CREA-PR, N. 163689/D, CPF nº 010.091.299-02, tendo como objeto a contratação de prestação de serviços de construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, Município de Ibaí – Pr, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS.

Pelo presente instrumento vinculado ao Processo Licitatório modalidade Tomada de Preços de nº 002/2018, de um lado, O MUNICÍPIO DE IBAITI, entidade de direito público interno, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, n.º 23, Centro, Ibaí – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, **WILLIAN MARTINS BORGES**, portador da CI-RG nº 919.248-4 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 150.884.219-15, como CONTRATANTE, e de outro lado a empresa: H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, nº 999, apto 1406 - CEP: 86047360 – Bairro: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr **HELTON TAKAHASHI SILVA**, brasileiro, solteiro, empresário, CREA-PR, N. 163689/D, CPF nº 010.091.299-02, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Paraná, denominada CONTRATADA, que, ao final, estes subscrevem, têm entre si justo e convencionado o presente aditamento nas seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

É objeto do presente aditamento é a prorrogação do prazo de execução dos serviços de Prestação de serviços construção de uma UBS de apoio rural, medindo 86,46m², no Distrito do Vassoural, conforme resolução Nº 453/2018-SESA, do Programa de Qualificação da Atenção Primária em Saúde - APSUS; conforme especificações e denominações constantes no Projeto, Planilha Orçamentária, Memorial Descritivo



DIÁRIO OFICIAL

MUNICÍPIO DE IBAITI-PR



Em conformidade com a Lei Municipal nº 693/2013, LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 101/2000 E LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 137/2011

ANO 2019 | EDIÇÃO Nº 1407 | IBAITI, TERÇA-FEIRA, 23 DE ABRIL DE 2019

PÁGINA 6

e no Termo de Referência do Edital, integrantes do Processo Licitatório – Tomada de Preço n. 002/2018, objeto do contrato administrativo FHSMI – 056/2018.



CLÁUSULA SEGUNDA – DO FUNDAMENTO

O presente aditivo fundamenta-se nas informações, despachos e autorizações contidas no processo administrativo licitatório – Tomada de Preço n. 002/2018, contrato administrativo FHSMI – 056/2018, Requerimento da Empresa H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA – ME, de solicitação de aditivo de prazo de vigência e de execução, conforme protocolo junto à Prefeitura Municipal datado de 13 de março de 2019, de nº13. 527, e Parecer Técnico do Departamento de Engenharia, e autorização do Executivo para formalização do aditivo de prazo de execução, os quais passam a fazer parte deste aditamento como se nele estivessem transcritos.

CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O prazo para execução do objeto do Contrato de nº 056/2018, inicialmente pactuado por 180 (cento e oitenta dias) contados da emissão da ordem de serviços, cuja emissão da mesma se deu no dia 25/10/2018, tendo assim como primeiro prazo de execução da obra do dia 25/10/2018 a 22/04/2019.

Com o deferimento do pedido de aditivo de prazo de execução da obra por mais 150 (cento e cinquenta dias), o segundo prazo de execução e conclusão da obra passa a ser contado do dia 23 de abril de 2019 ao dia 18 de setembro de 2019.

O prazo de vigência do contrato permanece da vigência do orçamento público municipal para o exercício de 2019 – 31/12/2019, nos termos da cláusula décima nona do contrato n. 056/2018, firmado em 05/10/2018.

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO

Permanecem inalteradas as demais cláusulas e condições avençadas no Contrato Original.

Para plena eficácia jurídica, o MUNICÍPIO e a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE e a CONTRATADA, por seus representantes legais e as testemunhas, assinam o presente Termo Aditivo, para que produza seus regulares efeitos, obrigando-se entre si e seus sucessores.

Este Termo foi elaborado de acordo com a Minuta Aprovada pela PGM mediante Parecer Jurídico.

Ibaíti (PR), 22 de abril de 2019.

MUNICÍPIO DE IBAITI, entidade de direito público interno, CNPJ nº 77.008.068/0001-41, com sede na Rua José de Moura Bueno, n. 23, Praça dos Três Poderes, n.º 23, Centro, Ibaíti – PR, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Antonely de Cássio Alves de Carvalho, por intermédio do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, inscrito no CNPJ 09.421.426/0001-93, fundo público vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, WILLIAN MARTINS BORGES, portador da CI-RG nº 919.248-4 (SSP/PR), inscrito no CPF/MF sob nº 150.884.219-15.

H. T. S CONSTRUÇÕES LTDA - ME, pessoa jurídica, inscrita no CNPJ sob o nº 26.346.672/0001-47, com sede na Avenida Jose Gabriel de Oliveira, nº 999, apto 1406 - CEP: 86047360 – Bairro: Aurora, Município de Londrina/PR, representado pelo Sr HELTON TAKAHASHI SILVA, brasileiro, solteiro, empresário, CREA-PR, N. 163689/D, CPF nº 010.091.299-02, residente e domiciliado na cidade de Londrina – Paraná,

TESTEMUNHAS:

FERNANDO LOPES SIQUEIRA
CPF 050.143.9969-25

ROSANGELA TEIXEIRA
CPF: 710.877.379-15

