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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
949089

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25 06/25
1. PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA IRREGULAR  600.484,68 % Período: 13,11% 12,48% 23,39% 26,52% 24,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SEVIÇOS PRELIMINARES  876,96 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. DRENAGEM  251.734,80 % Período: 25,42% 24,28% 50,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. MEIO FIO  55.374,00 % Período: 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO  291.621,28 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 49,87% 50,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. SINALIZAÇÃO  877,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 13,11% 12,48% 23,39% 26,52% 24,49% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 73.220,34 69.739,67 130.677,46 148.161,44 136.825,09 - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 5.486,79 5.225,97 9.792,36 11.102,52 10.253,04 - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 78.707,13 74.965,64 140.469,81 159.263,97 147.078,13 - - - - - - - 

%: 13,11% 25,59% 48,98% 75,51% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 73.220,34 142.960,01 273.637,47 421.798,91 558.624,00 558.624,00 558.624,00 558.624,00 558.624,00 558.624,00 558.624,00 558.624,00 

Acumulado: Contrapartida: 5.486,79 10.712,76 20.505,12 31.607,64 41.860,68 41.860,68 41.860,68 41.860,68 41.860,68 41.860,68 41.860,68 41.860,68 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 78.707,13 153.672,77 294.142,58 453.406,55 600.484,68 600.484,68 600.484,68 600.484,68 600.484,68 600.484,68 600.484,68 600.484,68 

Local Responsável Técnico
Nome: ANTONIO VINCENZI
CREA/CAU: CREA 10.382/D-PR

Data ART/RRT: 1720242209622

1089707-20

Total:    R$ 600.484,68

Item Descrição

quarta-feira, 15 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

pavimentação/manutenção de estradas vicinais ou rurais

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI PAVIMENTAÇÃO RURAL SÃO ROQUE DO PICO
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