


PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	IBAITI		PRIORIDADE Nº 66	SAM	57
Projeto :	ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Substituição de luminárias de iluminação pública			LOTE nº	1
Local da Obra:	DIVERSAS VIA DO MUNICÍPIO DE IBAITI Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			02/06/2025 - seg
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		

Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 3.424.109,96	Valor total Mão de Obra:	R\$ 570.478,79 16,66%	Valor total dos Materiais:	R\$ 2.853.631,17 83,34%
--------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	----------------------------

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	180	R\$ 3.424.109,97	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 970.047,95	Instalação da placa de obra, retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 1000 pontos de substituição.
Etapa 2	30	R\$ 377.896,01	Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição.
Etapa 3	30	R\$ 377.896,01	Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição.
Etapa 4	30	R\$ 377.896,01	Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição.
Etapa 5	30	R\$ 377.896,01	Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição.
Etapa 6	30	R\$ 942.477,98	Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 850 pontos de substituição. Descarte com emissão de certificado das 3450 luminárias tradicionais retiradas.

Resp. Técnico (assinatura digital): <div> Documento assinado digitalmente KASSIO COSTELLA ACAUAN Data: 02/06/2025 10:32:41-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br</div> Kassio Costella Acauan - RS121289	Prefeito(a) (assinatura digital): ROBERTO REGAZZO
---	--

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE
--