
CRONOGRAMA (ORÇ)

G O V E R N O    D O    E S T A D O    D O    P A R A N Á              

INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

SERVIÇO SOCIAL AUTÔNOMO PARANAEDUCAÇÃO              

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ORÇAMENTO (90 dias) PROTOC. ORIGEM: xx.xxx.xxx-x
ESTABELECIMENTO: ESPAÇO CULTURAL DENI MOURA FADEL ÓRGÃO:

ENDEREÇO: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO
MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / IBT BDI: 20,61%

TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA BDI EQPT: 15,28%
ART/RRT ORÇ. Nº: 1720252832306 DESCONTO:

1ª 2ª 3ª
ITEM ÍNDICE 1ª parcela % NO PERÍODO 2ª parcela % NO PERÍODO 3ª parcela % NO PERÍODO R$ c/ BDI

1 3,9209022447258% 3.101,14 100,00% 3.101,14

2 2,7371871242928% 2.164,91 100,00% 2.164,91

3 5,8167960531282% 4.600,65 100,00% 4.600,65

4 15,7390883156951% 12.448,44 100,00% 12.448,44

5 34,2963322317120% 27.125,83 100,00% 27.125,83

6 5,7748957518228% 4.567,51 100,00% 4.567,51

7 20,2650415317455% 16.028,13 100,00% 16.028,13

8 11,4497567468778% 9.055,9 100,00% 9.055,90

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI 100,00% 9.833,56 12,43% 26.104,99 33,01% 43.153,96 54,56% 79.092,51
TOTAL ACUMULADO 100,00% 9.833,56 12,43% 35.938,55 45,44% 79.092,51 100,00% 79.092,51                   

(datado e assinado eletronicamente)

ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orçamentista - SECRETARIA DE GESTÃO

DESCRIÇÃO DOS ITENS (GRUPO DE SERVIÇOS)

SERVIÇO PRELIMINAR

FUNDAÇÕES

ALVENARIA

PISOS

ESQUADRIAS

COBERTURA

PINTURA

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

SERVIÇO DE ENGENHARIA

60 DIAS 90 DIAS30 DIAS
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