
PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: IBAITI  PRIORIDADE   Nº    66 SAM  57

Projeto : ILUMINAÇÃO PÚBLICA - Substituição de luminárias de iluminação pública LOTE nº 1

Local da Obra: DIVERSAS VIA DO MUNICÍPIO DE IBAITI Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/2024  |  SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração                         

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/06/2025 - seg

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   06

Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.424.109,96 Valor total Mão de Obra: R$ 570.478,79 Valor total dos Materiais: R$ 2.853.631,17 

16,66% 83,34%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 
EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ CADA 
ETAPA

DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  180 R$ 3.424.109,97

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 970.047,95

Etapa 2 30 R$ 377.896,01

Etapa 3 30 R$ 377.896,01

Etapa 4 30 R$ 377.896,01

Etapa 5 30 R$ 377.896,01

Etapa 6 30 R$ 942.477,98

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

Kassio Costella Acauan -  RS121289 ROBERTO REGAZZO

USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE

Direitos autorais do PARANACIDADE

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Instalação da placa de obra, retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 1000 pontos de 
substituição. 

Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição. 

Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição. 

    Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição. 

    Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 400 pontos de substituição. 

Retirada e transporte do conjunto de iluminação pública existente e instalação das luminárias em LED. Total: 850 pontos de substituição. Descarte com emissão de 
certificado das 3450 luminárias tradicionais retiradas.
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