PLANEJAMENTO DO PROJETO DE ILUMINAGAO PUBLICA - EDITAL

RELAGCAO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

IMunicipio:

IBAITI

|PRIORIDADE N° 66 SAM 57

Projeto :

ILUMINAGAO PUBLICA - Substituicio de luminarias de iluminago publica

LOTE n° 1

Local da Obra:

DIVERSAS VIA DO MUNICIPIO DE IBAITI

Tabela Referéncia: DER/PR de OUTUBRO/2024 | SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneragao

9

Kassio Costella Acauan - RS121289

b KASSIO COSTELLA ACAUAN
L

Fonte do Recurso: PAM | Data Base da aprovagéo do Orgamento (Decreto 10.086/22 do Parana, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/06/2025 - seg
NUMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO: 06 Observagao: Vetado a medigdo por preco unitario. S6 sera liberado a emissao da Nota Fiscal apds o atingimento de 100% da Etapa.
Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.424.109,96 Valor total Mao de Obra: R$ 570.478,79 Valor total dos Materiais: R$ 2.853.631,17
16,66% 83,34%
- N° DIAS DE VALOR PROJETADO P/ CADA =
SEQUENCIA DAS ETAPAS EXECUCAO ETAPA DESCRIGCAO DAS ETAPAS
TOTAL: 180 R$ 3.424.109,97
I Instalagédo da placa de obra, retirada e transporte do conjunto de iluminagdo publica existente e instalagao das luminarias em LED. Total: 1000 pontos de
Etapa 1 - Inicio 30 R$ 970.047,95 subsmﬁigéo_ > P J s © ?
Etapa 2 30 R$ 377.896,01 Retirada e transporte do conjunto de iluminagao publica existente e instalagéo das luminarias em LED. Total: 400 pontos de substituicdo.
Etapa 3 30 R$ 377.896,01 Retirada e transporte do conjunto de iluminagao publica existente e instalagéo das luminarias em LED. Total: 400 pontos de substituicdo.
Etapa 4 30 R$ 377.896,01 Retirada e transporte do conjunto de iluminagao publica existente e instalagdo das luminarias em LED. Total: 400 pontos de substituicao.
Etapa 5 30 R$ 377.896,01 Retirada e transporte do conjunto de iluminagao publica existente e instalagdo das luminarias em LED. Total: 400 pontos de substituicao.
Retirada e transporte do conjunto de iluminagao publica existente e instalagdo das luminarias em LED. Total: 850 pontos de substituicdo. Descarte com emisséo de
Etapa 6 30 R$ 942.477,98 certificado das 3450 luminarias tradicionais retiradas.
Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a) (assprat joitahs Assinado digitalmente por ROBERTO REGAZZ0:39405850920
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