
CRONOGRAMA (ORÇ)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO ORÇAMENTO (30 dias)
ESTABELECIMENTO: HOSPITAL MUNICIPAL

ENDEREÇO: PROTOC. ORIGEM:
MUNICÍPIO / NRE: IBAITI / TIPO DE OBRA: SERVIÇO DE ENGENHARIA

RESP. TÉCNICO ORÇ.: ANTONIO VINCENZI BDI: 30,0000%
ART/RRT ORÇ. Nº: 1700000000000 DESCONTO:

ITEM ÍNDICE 1ª parcela % NO PERÍODO 2ª parcela % NO PERÍODO 3ª parcela % NO PERÍODO 4ª parcela % NO PERÍODO R$ c/ BDI

1 26,0407830000000% 5.505,36 100,00% 5.505,36

2 73,9592170000000% 15.635,94 100,00% 15.635,94

TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30

TOTAL ACUMULADO 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30            

ANTONIO VINCENZI

Orçamentista
Engenheiro Civil - 
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