CRONOGRAMA (ORC)

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

ESTABELECIMENTO:  HOSPITAL MUNICIPAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DO ORGAMENTO (30 dias)

ENDERECO: PROTOC. ORIGEM:
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / TIPO DE OBRA: SERVICO DE ENGENHARIA
RESP. TECNICO ORG.: ANTONIO VINCENZI BDI:  30,0000%
ART/RRT ORC. N2: 1700000000000 DESCONTO: 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
ITEM DESCRIGAO DOS ITENS (GRUPO DE SERVICOS) iNDICE 12 parcela % NO PERIODO 22 parcela % NO PERIODO 32 parcela % NO PERIODO 42 parcela % NO PERIODO R$ c/ BDI
SERVICO DE ENGENHARIA
1 QUADRO PARA GERADOR 26,0407830000000% 5.505,36 100,00% 5.505,36
2 |QUADRO GERAL 73,9592170000000% 15.635,94 100,00% 15.635,94
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30
TOTAL ACUMULADO 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30 100,00% 21.141,30
ANTONIO VINCENZI
Orgamentista
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