CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IBAITI - PR

VALOR DA OBRA:

RS$ 302.735,30

Data: 07/03/2023

Objeto: REFORMA E AMPLIAGCAO CORPO DE BOMBEIROS

Enderego: Rua Dr Francisco de Oliveira,

PRAZO DA OBRA: 5 meses

AREA: 295,23 m? Ibaiti, PR
Responsavel Orcamento: Antonio Vincenzi - CREA: 10382 D/PR
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FII\JF;SNICC;’R o ETO:&LS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5
Fisico % 100,00% 100,00%
1.0/ |SERVICOS PRELIMINARES Financeiro 7.001,04 7.001,04
Fisico % 100,00%) 40,00% 40,00% 20,00%
2.0 [INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA " . 2 : 2 =
Financeiro 76.029,22 30.411,69 30.411,69 15.205,84 -
Fisico % 100,00%) 50,00% 50,00%
3.0 |FECHAMENTOS INTERNOS E EXTERNOS 2 = =
Financeiro 53.386,93 - 26.693,47 26.693,47
4.0 ESTRUTURA METALICA, COBERTURA E Fisico % 100,00%) 40,00% 60,00%
"~ |TELHADO Financeiro 37.085,49 - - 14.834,20 22.251,29 -
P Fisico % 100,00% 20,00% 40,00% 20,00% 20,00%
S0 [PISOS, DEGRAUS, SOLEIRAS E RODAPES Financeiro 9.870,73 - 1.974,15 3.948,29 1.974,15 1.974,15
Fisico % 100,00%) 20,00% 50,00% 30,00%
6.0 |[REVESTIMENTOS PISOS E PAREDES " . 2 = - 2
Financeiro 19.869,87 - 3.973,97 9.934,94 5.960,96
Fisico % 100,00%) 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
7.0 |[ESQUADRIAS " . 2 > > > :
Q Financeiro 33.726,45 - 10.117,94 10.117,94 10.117,94 3.372,65
~ c Fisico % 100,00%) 10,00% 35,00% 35,00% 20,00%
8.0 |INSTALACOES HIDRO SANITARIAS Financeiro 16.465,71 - 1.646,57 5.763,00 5.763,00 3.293,14
9.0 INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONICAS, Fisico % 100,00%) 20,00% 40,00% 40,00%
7 [LoGIcA Financeiro 10.765,11 - 2.153,02 4.306,04 4.306,04
Fisico % 100,00%) 10,00% 40,00% 50,00%
10.0 |PINTURA > > > -
Financeiro 34.241,55 - - 3.424,16 13.696,62 17.120,78
Fisico % 100,00%) 50,00% 50,00%
11.0 | DIVERSOS Financeiro 3.989,40 - 1.994,70 - - 1.994,70
Fisico % 100,00%) 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
12.0 |SERVICOS DE LIMPEZA DE ENTULHO - . - - . >
¢ Financeiro 303,80 60,76 60,76 60,76 60,76 60,76
TOTAL Fisico % 100,00% 12,38% 25,39% 30,43% 21,18% 10,61%
Financeiro RS 302.735,30 37.473,49 76.873,24 92.135,60 64.130,76 32.122,21

Antonio Vincenzi
Eng. Civil - CREA: 10382 D/PR

Antonely Cassio de Carvalho

Prefeito Municipal de Ibaiti
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