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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25 04/25 05/25
1. FINALIZAÇÃO DO ATERRO  429.295,88 % Período: 7,90% 7,63% 13,09% 23,06% 32,22% 16,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.833,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. MANUTENÇÃO CERCA  62.119,17 % Período: 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.3. CORTINA VEGETAL  3.353,70 % Período: 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.4. POÇOS DE MONITORAMENTO  31.053,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.5. DRENAGEM  46.958,13 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
50,00% 50,00%

1.6. DISSIPADOR DE ENERGIA  6.364,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.7. ESPALHAMENTO RESIDUOS E COBERTURA VEGETAL 276.613,30 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 25,00% 50,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
25,00% 50,00% 25,00%

%: 7,90% 7,63% 13,09% 23,06% 32,22% 16,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 24.384,66 23.552,30 40.440,21 71.223,17 99.505,03 49.752,52 - - - - - - 
Período: Contrapartida: 9.508,71 9.184,13 15.769,51 27.773,21 38.801,62 19.400,81 - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 33.893,37 32.736,43 56.209,72 98.996,39 138.306,65 69.153,32 - - - - - - 

%: 7,90% 15,52% 28,61% 51,67% 83,89% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 24.384,66 47.936,96 88.377,17 159.600,34 259.105,37 308.857,89 308.857,89 308.857,89 308.857,89 308.857,89 308.857,89 308.857,89 

Acumulado: Contrapartida: 9.508,71 18.692,84 34.462,35 62.235,56 101.037,18 120.437,99 120.437,99 120.437,99 120.437,99 120.437,99 120.437,99 120.437,99 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.893,37 66.629,80 122.839,52 221.835,91 360.142,56 429.295,88 429.295,88 429.295,88 429.295,88 429.295,88 429.295,88 429.295,88 

Local Responsável Técnico
Nome: CARLOS AVELINO DA SILVA
CREA/CAU: 101152-D/PR

Data ART/RRT: 

4009267 - IR 4109708

Total:    R$ 429.295,88

Item Descrição

quinta-feira, 9 de maio de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

1

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICIPIO DE IBAITI /PR FINALIZAÇÃO ATERRO

IBAITI /PR
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