CRONOGRAMA (ORG)

GOVERNO DO ESTADO DO PARANA
INSTITUTO PARANAENSE DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL
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FUN R SERVIGO SOCIAL AUTONOMO PARANAEDUCAGAO EDUCAGAD
PROTOC. ORIGEM: XX.XXX.XXX-X
ESTABELECIMENTO: ESPACO CULTURAL DENI MOURA FADEL ORGAO:
ENDERECO: RUA ANTONIO DE MOURA BUENO
MUNICIPIO / NRE: IBAITI / IBT BDI: 20,61%
TIPO DE OBRA: SERVICO DE ENGENHARIA BDI EQPT: 15,28%
ART/RRT ORC. N2: 1720252832306 DESCONTO: 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
ITEM DESCRIGAO DOS ITENS (GRUPO DE SERVICOS) iNDICE 12 parcela % NO PERIODO 22 parcela % NO PERIODO 32 parcela % NO PERIODO RS ¢/ BDI
SERVICO DE ENGENHARIA
1 SERVICO PRELIMINAR 3,9209022447258% 3.101,14 100,00% 3.101,14
2 FUNDAGOES 2,7371871242928% 2.164,91 100,00% 2.164,91
3} ALVENARIA 5,8167960531282% 4.600,65 100,00% 4.600,65
4 PISOS 15,7390883156951% 12.448,44 100,00% 12.448,44
5} ESQUADRIAS 34,2963322317120% 27.125,83 100,00% 27.125,83
6 COBERTURA 5,7748957518228% 4.567,51 100,00% 4.567,51
7 PINTURA 20,2650415317455% 16.028,13 100,00% 16.028,13
8 SERVICOS COMPLEMENTARES 11,4497567468778% 9.055,9 100,00% 9.055,90
TOTAL DA PARCELA CONSIDERANDO O BDI 100,00% 9.833,56 12,43% 26.104,99 33,01% 43.153,96 54,56% 79.092,51
TOTAL ACUMULADO 100,00% 9.833,56 12,43% 35.938,55 45,44% 79.092,51 100,00% 79.092,51
(datado e assinado eletronicamente)
ANTONIO VINCENZI
Engenheiro Civil - CREA/PR 10.382/D
Orgamentista - SECRETARIA DE GESTAO
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